
Le planning prévisionnel de construction du crématorium de Mende a été réalisé en cohérence avec 

les dispositions du cahier des charges de l’appel d’offres. Dans ces conditions, la réalisation d’une étude 

d’impact de quatre (4) mois est envisagée, conformément aux Annexes 2.1 et 5 du dossier de 

consultation. Le permis de construire ne pourra être déposé dans le délai indiqué en Annexe A5 : il 

convient de prendre en compte le dépôt et l’instruction de notre demande de cas par cas (2 mois) ainsi 

que la réalisation de l’étude d’impact (4 mois).  

Toutefois, notre expérience nous démontre que les projets de construction de crématoriums sont le 

plus souvent exemptés par la DREAL de la réalisation d’une évaluation environnementale.  

Dans l’éventualité où un projet de construction est soumis à évaluation environnementale, le maître 

d’ouvrage est invité à réaliser une étude faune-flore sur quatre (4) saisons, soit un an au total.  

Nous n’avons jamais été confrontés à l’hypothèse selon laquelle le projet de construction est soumis à 

la réalisation d’une étude d’impact de quatre (4) mois. 

Dans ces conditions, nous vous proposons de remettre un planning plus court, sur vingt-quatre (24) 

mois, fondé sur l’hypothèse la plus souvent rencontrée par SCF : une absence de soumission à la 

réalisation d’une évaluation environnementale. 

Dans un souci de cohérence, nous proposons d’amender le projet de contrat en ce sens et de discuter 

de ce point lors de l’audition.  

Par ailleurs, l’instruction du permis de construire nécessitera très probablement l’avis de l’ABF en ce 

que le site devant accueillir le projet de crématorium se situe dans un Site Patrimonial Remarquable 

(SPR) mais également aux abords de monuments historiques.  

Enfin, le délai d’instruction du permis de construire est de cinq mois à compter de la complétude du 

dossier, conformément à l’article R. 423-28 b) du Code de l’urbanisme. 

En tenant compte de ces informations, nous proposons deux plannings :  

- Un planning global prévisionnel de 28 mois à compter de la prise d’effet du contrat, établi en 

cohérence avec les dispositions du cahier des charges de l’appel d’offres ;  

- Un planning prévisionnel réaliste de 24 mois à compter de la prise d’effet du contrat, fondé sur 

l’absence de soumission à la réalisation d’une évaluation environnementale. 
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N° Nom de la tâche Texte1
1 DOSSIER PREFECTURE 15 Mois

2 Début de la DSP M0

3 Réalisation de l'Etude au Cas par Cas 1 mois

4 Instruction de l'étude par l'organisme 
environnemental (DREAL)

1 mois

5 Demande d'étude d'impact M+2

6 Réalisation de l'Etude d'impact 4 mois

7 Réalisation du Dossier Pref 2 Semaines

8 Instruction du dossier Pref 2 mois

9 Courrier Pref pour nomination Commissaire 
enquêteur

2 Semaines

10 Demande de nomination du commissaire 
enqueteur par la mairie

2 Semaines

11 Enquête Publique 1 mois

12 Rédaction des 1ères questions du 
commissaire enquêteur

2 Semaines

13 Réponse aux questions du commissaires 2 Semaines

14 Avis Définitif du Commissaire Enquêteur

15 Organisation du CODERST par la Préfecture 1 mois

16 Présentation du dossier au CODERST M+13

17 Rédaction et signature de l'arrêté 2 Semaines

18 Délais de recours des Tiers 2 mois

19 DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE 13 mois

20 Préparation et Réalisation du Dossier PC 4 mois

21 Dépôt Permis de Construire M+6

22 Demande de pièces complémentaires 1 mois

23 Instruction du Permis de Construire dont 
instruction ABF

5 mois

24 Accord PC M+13

25 Affichage PC

26 Recours des Tiers 2 mois

27 ETUDES ET PREPARATION 8 mois

28 Etude PRO et EXE 3 mois

29 Dossier de Consultation des entreprises 2 mois

30 Remise du DCE

31 Consultation des entreprises, Analyses des 
offres, négociation

3 mois

32 Signature des marchés de Travaux M+15

33 TRAVAUX & EQUIPEMENTS 13 mois

34 Etudes et Préparations de chantier 1 mois

35 Remise des documents travaux après Visa

36 Démarrage Chantier M+16

37 VRD

38 Infrastructure

39 Gros Œuvre + Clos Couvert

40 Aménagement intérieur

41 Opérations Préalables à la Réception (OPR) 1 mois

42 Réception de Chantier M+27

43 Remise des documents travaux après DET

44 Levée des Réserves 1 mois

45 Livraison de l'appareil de Crémations et 
Filtration

M+24

46 Pose, raccordement … 2 mois

47 Séchage des appareils 1 semaine

48 Essais 1 semaine

49 Passage conformité réglementation funéraire

50 Rapport du Bureau de Contrôle 1 semaine

51 Instruction de dossier par la Préfecture 1 mois

52 Arrêté d'autorisation d'exploitation du 
Crématorium

53 Réception Délégant / Délégataire avec Remise 
des DOE

54 Ouverture de l'établissement M+28

55

DOSSIER PREFECTURE

15 Mois

M0 Début de la DSP

Réalisation de l'Etude au Cas par Cas
1 mois

Instruction de l'étude par l'organisme environnemental (DREAL)
1 mois

M+2 Demande d'étude d'impact

Réalisation de l'Etude d'impact
4 mois

Réalisation du Dossier Pref
2 Semaines

Instruction du dossier Pref
2 mois

Courrier Pref pour nomination Commissaire enquêteur

Demande de nomination du commissaire enqueteur par la mairie
2 Semaines

Enquête Publique
1 mois

Rédaction des 1ères questions du commissaire enquêteur
2 Semaines

Réponse aux questions du commissaires
2 Semaines

Avis Définitif du Commissaire Enquêteur

Organisation du CODERST par la Préfecture

1 mois

M+13 Présentation du dossier au CODERST

Rédaction et signature de l'arrêté
2 Semaines

Délais de recours des Tiers
2 mois

DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE

13 mois
Préparation et Réalisation du Dossier PC

4 mois

M+6 Dépôt Permis de Construire

Demande de pièces complémentaires
1 mois

Instruction du Permis de Construire dont instruction ABF

5 mois

M+13 Accord PC

Affichage PC

Recours des Tiers

2 mois
ETUDES ET PREPARATION

8 mois
Etude PRO et EXE

3 mois
Dossier de Consultation des entreprises

2 mois

Remise du DCE

Consultation des entreprises, Analyses des offres, négociation

3 mois

M+15 Signature des marchés de Travaux

TRAVAUX & EQUIPEMENTS

13 mois
Etudes et Préparations de chantier

1 mois

Remise des documents travaux après Visa

M+16 Démarrage Chantier

VRD

Infrastructure

Gros Œuvre + Clos Couvert

Aménagement intérieur

Opérations Préalables à la Réception (OPR)

1 mois

Réception de Chantier M+27

Remise des documents travaux après DET

Levée des Réserves

1 mois

M+24 Livraison de l'appareil de Crémations et Filtration

Pose, raccordement …

2 mois
Séchage des appareils

1 semaine
Essais

1 semaine

Passage conformité réglementation funéraire

Rapport du Bureau de Contrôle

1 semaine

Instruction de dossier par la Préfecture
1 mois

Arrêté d'autorisation d'exploitation du Crématorium

Réception Délégant / Délégataire avec Remise des DOE

Ouverture de l'établissement M+28

Mois -1 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16 Mois 17 Mois 18 Mois 19 Mois 20 Mois 21 Mois 22 Mois 23 Mois 24 Mois 25 Mois 26 Mois 27 Mois 28 Mois 29 Mois 30
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N° Nom de la tâche Texte1

1 DOSSIER PREFECTURE 11 Mois

2 Début de la DSP M0

3 Réalisation de l'Etude au Cas par Cas 1 mois

4 Instruction de l'étude par l'organisme 
environnemental (DREAL)

1 mois

5 Dispense d'étude d'impact ou de risques 
sanitaires

M+2

6 Réalisation du Dossier Pref 2 Semaines

7 Instruction du dossier Pref 2 mois

8 Courrier Pref pour nomination Commissaire 
enquêteur

2 Semaines

9 Demande de nomination du commissaire 
enqueteur par la mairie

2 Semaines

10 Enquête Publique 1 mois

11 Rédaction des 1ères questions du 
commissaire enquêteur

2 Semaines

12 Réponse aux questions du commissaires 2 Semaines

13 Avis Définitif du Commissaire Enquêteur

14 Organisation du CODERST par la Préfecture 1 mois

15 Présentation du dossier au CODERST M+8

16 Rédaction et signature de l'arrêté 2 Semaines

17 Délais de recours des Tiers 2 mois

18 DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE 11 mois

19 Préparation et Réalisation du Dossier PC 2 mois

20 Dépôt Permis de Construire M+2

21 Demande de pièces complémentaires 1 mois

22 Instruction du Permis de Construire dont 
instruction ABF

5 mois

23 Accord PC M+8

24 Affichage PC

25 Recours des Tiers 2 mois

26 ETUDES ET PREPARATION 7 mois

27 Etude PRO et EXE 4 mois

28 Dossier de Consultation des entreprises 2 mois

29 Remise du DCE

30 Consultation des entreprises, Analyses des 
offres, négociation

3 mois

31 Signature des marchés de Travaux M+11

32 TRAVAUX & EQUIPEMENTS 13 mois

33 Etudes et Préparations de chantier 1 mois

34 Remise des documents travaux après Visa

35 Démarrage Chantier M+12

36 VRD

37 Infrastructure

38 Gros Œuvre + Clos Couvert

39 Aménagement intérieur

40 Opérations Préalables à la Réception (OPR) 1 mois

41 Réception de Chantier M+23

42 Remise des documents travaux après DET

43 Levée des Réserves 1 mois

44 Livraison de l'appareil de Crémations et 
Filtration

M+18

45 Pose, raccordement … 2 mois

46 Séchage des appareils 1 semaine

47 Essais 1 semaine

48 Passage conformité réglementation funéraire

49 Rapport du Bureau de Contrôle 1 semaine

50 Instruction de dossier par la Préfecture 1 mois

51 Arrêté d'autorisation d'exploitation du 
Crématorium

52 Réception Délégant / Délégataire avec Remise 
des DOE

53 Ouverture de l'établissement M+24

54

DOSSIER PREFECTURE

11 Mois

M0 Début de la DSP

Réalisation de l'Etude au Cas par Cas
1 mois

Instruction de l'étude par l'organisme environnemental (DREAL)
1 mois

M+2 Dispense d'étude d'impact ou de risques sanitaires

Réalisation du Dossier Pref
2 Semaines

Instruction du dossier Pref
2 mois

Courrier Pref pour nomination Commissaire enquêteur

Demande de nomination du commissaire enqueteur par la mairie
2 Semaines

Enquête Publique
1 mois

Rédaction des 1ères questions du commissaire enquêteur
2 Semaines

Réponse aux questions du commissaires
2 Semaines

Avis Définitif du Commissaire Enquêteur

Organisation du CODERST par la Préfecture

1 mois

M+8 Présentation du dossier au CODERST

Rédaction et signature de l'arrêté
2 Semaines

Délais de recours des Tiers
2 mois

DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE

11 mois
Préparation et Réalisation du Dossier PC

2 mois

M+2 Dépôt Permis de Construire

Demande de pièces complémentaires
1 mois

Instruction du Permis de Construire dont instruction ABF

5 mois

M+8 Accord PC

Affichage PC

Recours des Tiers

2 mois
ETUDES ET PREPARATION

7 mois
Etude PRO et EXE

4 mois
Dossier de Consultation des entreprises

2 mois

Remise du DCE

Consultation des entreprises, Analyses des offres, négociation

3 mois

M+11 Signature des marchés de Travaux

TRAVAUX & EQUIPEMENTS

13 mois
Etudes et Préparations de chantier

1 mois

Remise des documents travaux après Visa

M+12 Démarrage Chantier

VRD

Infrastructure

Gros Œuvre + Clos Couvert

Aménagement intérieur

Opérations Préalables à la Réception (OPR)

1 mois

Réception de Chantier M+23

Remise des documents travaux après DET

Levée des Réserves

1 mois

M+18 Livraison de l'appareil de Crémations et Filtration

Pose, raccordement …

2 mois
Séchage des appareils

1 semaine
Essais

1 semaine

Passage conformité réglementation funéraire

Rapport du Bureau de Contrôle

1 semaine

Instruction de dossier par la Préfecture
1 mois

Arrêté d'autorisation d'exploitation du Crématorium

Réception Délégant / Délégataire avec Remise des DOE

Ouverture de l'établissement M+24

Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan
Tri 1, 2024 Tri 2, 2024 Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026
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