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AVANT-PROPOS 

Le Grand Annecy, maître d’ouvrage du système permettant l’alimentation en eau potable sur son territoire, a 
décidé de réaliser son Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable. 
 
Les objectifs de l’étude engagée sont d’aboutir à un bilan général des installations confronté à la demande 
actuelle en eau sur le territoire et de définir un programme d'amélioration, afin de se conformer avec la 
législation en vigueur et de satisfaire les besoins en eau de la population desservie aux horizons 2030.  
 
Un programme fort de rationalisation sera présenté afin d’optimiser et simplifier le fonctionnement global du 
système. Les propositions d’amélioration seront dimensionnées pour des horizons long terme soit une projection 
maximale à 2050. 
 
Le présent document constitue le programme de travaux hiérarchisé du schéma directeur d’alimentation en 
eau potable du Grand Annecy. Le document consiste à l’établissement du schéma directeur d’alimentation en 
eau potable de la collectivité (phase 3), c’est-à-dire, un programme pluriannuel de travaux à mener afin de 
satisfaire en quantité et en qualité la consommation communale en eau potable et de pérenniser les ouvrages 
et les réseaux. 
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1. PREAMBULE 

1.1 METHODOLOGIE DU PROGRAMME OPERATIONNEL 

 
Les axes de réflexion pour la réalisation du programme d’actions opérationnel sont les suivants :  

- Garantir l’alimentation en eau potable sur l’ensemble du territoire,  

- Assurer la distribution d’une eau de qualité conforme à la réglementation en vigueur,  

- Assurer le confort des usagers en termes de pression,  

- Améliorer le suivi global du fonctionnement des ouvrages,  

- Améliorer les performances des réseaux,  

- Limiter les investissements.  

 
Les thématiques abordées dans le programme de travaux sont les suivantes :  

- Amélioration des ressources, sécurisation quantitative de l’approvisionnement et mutualisation, 

- Mise en conformité du système avec les normes sanitaires, 

- Travaux de renouvellement et de réhabilitation des réseaux dans l’objectif de limitation des 
prélèvements sur les ressources en eau (gain environnemental), 

- Amélioration et maintien en bon état des ouvrages de stockage et pompage. Optimisation de 
l’autonomie de stockage.  

 
Pour chaque action une priorisation indicative est fixée correspondant à l'évaluation technique du problème à 
résoudre. Cette dernière se fonde sur l'appréciation des critères techniques propres à chaque type d'action, 
cependant on peut retenir de manière simplifiée la nomenclature suivante :  

- Priorité 1 : action urgente et / ou gain environnemental très important,  

- Priorité 2 : action importante et / ou gain environnemental moyen à important,  

- Priorité 3 : action nécessaire sans impact néfaste à court terme et / ou gain environnemental limité.  
 
La planification des travaux (schéma directeur) s’appuiera alors sur :  

- La classification des priorités,  

- Les opportunités de travaux (voiries, réseaux d’assainissement, enfouissement de réseaux secs…),  

- Les possibilités financières du service (capacité d’emprunts, impact sur le prix de l’eau…).  
 
Les différents travaux des thématiques sont détaillés sur des tableaux de synthèses rappelant le scénario associé. 
Il est précisé l’identifiant de l’action pour chacun des travaux, la priorité de réalisation (priorité 1 à 3), la 
description de l’action préconisé, le coût des investissement (y compris les imprévus et maîtrise d’œuvre, +15%).  
 
Les tranches de travaux retenues sont les suivantes :  
 

 

Durée des priorités Période 

Priorité 1 5 ans 2022 - 2026

Priorité 2 5 ans 2027 - 2031

Priorité 3 5 ans 2032 -2036
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1.2 SCENARIOS RETENUS 

Le programme d’actions est construit à partir des éléments des scénarios d’aménagement retenus lors de la 
phase 2. Le tableau ci-dessous présente la liste des scénarios étudiés. Comme précisé dans la phase 2, l’analyse 
des scénarios a été réalisée de manière détaillée afin d’anticiper la construction du programme d’actions 
opérationnel. 
 

 
 
Hors hiérarchisation, l’investissement estimé du programme d’actions issus de l’analyse des scénarios atteint 
54,7 M€ HT (y compris maîtrise d’œuvre et imprévus). Les travaux d’aménagement concernent les 4 secteurs du 
territoire du Grand Annecy. Le programme d’actions est construit à partir des scénarios retenus et d’un 
programme de renouvellement des réseaux de distribution.  

2. PROGRAMME D’ACTIONS OPERATIONNEL 

Dans le cadre de l’étude, il a été retenu de construire un outil évolutif pour le programme d’actions opérationnel. 
Cette outil est une feuille de calcul modifiable et évolutive suivant les besoins de la Direction de l’Eau, l’évolution 
des besoins du service et les nouveaux objectifs réglementaires potentiels. Il n’est pas intégré dans cette partie 
le renouvellement des réseaux de distribution. 

2.1.1 Description de l’outil 

Les scénarios retenus sont détaillés par travaux à réaliser. Pour chaque travaux identifié une ligne est créée. Il 
est précisé les éléments suivants : 

- Numéro du scénario concerné, 

o Exemple : RIV_01 ou SUD_07, 

- Le secteur du territoire, 

o Exemple : secteur Centre ou secteur Nord, 

- L’intitulé du scénario, 

o « Sécurisation des Rives du Lac Est » ou « Sécurisation de l'approvisionnement en eau de Villaz 
par le secteur Centre » 

- L’intitulé de la thématique des travaux à réaliser, 

Identifiant du scénario Secteur Nom du scénario
RIV_01 Rives du Lac Sécurisation du réseau du réservoir des Pradons

RIV_02 Rives du Lac Sécurisation du réseau de la commune d'Entrevernes

RIV_03.1 Rives du Lac Sécurisation des Rives du Lac Est

RIV_03.2 Rives du Lac Sécurisation des Rives du Lac Est Variante (en partie)

RIV_04 Rives du Lac Sécurisation de la distribution en eau du secteur de Montmin

CEN_01.1 Centre Sécurisation entre le secteur Espagnoux et secteur Roselières

CEN_01.2 Centre Station des Roselières : traitement et mise en service

CEN_02.1 Centre Sécurisation de l'alimentation du réservoir de Dhéré

CEN_02.2 Centre Sécurisation de l'alimentation du réservoir de Dhéré et extension du réseau de distribution d'Espagnoux

CEN_03 Centre Sécurisation totale de l'usine de production d'eau potable des Espagnoux

CEN_04 Centre Sécurisation totale du service GA si ressource Lac d'Annecy indisponible

NORD_01 Nord Sécurisation de l'approvisionnement en eau de Villaz par le secteur Centre

NORD_02 Nord Sécurisation d'approvisionnement en eau de Villaz par Nord

NORD_03 Nord Optimisation du réseau de distribution du réservoir de Nantizel

NORD_04 Nord Sécurisation d'approvisionnement en eau du secteur Nord

SUD_01 Sud Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud

SUD_02 Sud Sécurisation des réseaux de la commune d'Allèves

SUD_03 Sud Sécurisation des réseaux de la commune de Cusy

SUD_04 Sud Sécurisation des réseaux de la commune de Saint Sylvestre

SUD_05 Sud Sécurisation des réseaux de la commune de Mûres

SUD_06 Sud Sécurisation des réseaux de la commune de Saint Félix

SUD_07 Sud Sécurisation des réseaux de la commune de Viuz-la-Chiésaz

SUD_08 Sud Mutualisation des ressources du secteur SUD
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o « Rationalisation du secteur de Montmin » ou « Simplification du réseau de Saint Sylvestre » 

- Le détail des travaux à réaliser, 

o « Sécurisation du bouclage par le raccordement de 3 ressources dont captage Les Tulles » ou 
« Conduite principale de desserte du bouclage SUD - Sortie du nouveau réservoir Nant l'Adieu » 

- Les critères de calcul des priorités, 

o Exemple : amélioration de la vulnérabilité ou rationalisation 

- Notation phase 1 avec les premiers critères, 

- Les critères hors contexte hydraulique, 

o Volume produit à l’horizon futur 

o Opportunités : non considérés dans le cadre du SDAEP 

- Notation phase 2 avec les 2 nouveaux critères listés précédemment, 

- Priorité retenu par ligne de travaux entre 1 et 3, 

- Investissements par ligne de travaux et par scénario. 

Le tableau est donc modifiable suivant l’évolution des ouvrages et des besoins du service eau potable. Le critère 
opportunités n’a pas été considéré dans le cadre du SDAEP mais il est maintenu afin de pouvoir considérer les 
données futures collectées sur ce paramètre.  

2.1.2 Présentation des critères 

Le tableau suivant précise les critères de calcul des priorités. Pour chaque critère, la note est comprise entre 0 
et 3. Certains critères présentent des échelles progressives de poids et d’autres la présence ou non permet 
d’obtenir la note minimale ou maximale uniquement. 

- Amélioration de la vulnérabilité, sécurisation d’approvisionnement – Secours, rationalisation, volumes 
produits : poids disponibles 0, 1, 2 et 3 

- Amélioration de la qualité de l’eau distribuée, amélioration de la quantité d’eau disponible et 
opportunités : poids disponible 0 et 3 

- Travaux sur réseau et travaux sur les ouvrages : poids 0 et 2 
 
La note attribuée par ligne de travaux peut être comprise entre 0 et 25 (si l’on considère le critère opportunités) 
sinon entre 0 et 22 pour le cas du SDAEP. La note est calculée par l’addition des poids de chacun des critères. 
L’exemple ci-dessous détaille le calcul pour une meilleure compréhension. 
 
Exemple : NORD_03 - Optimisation du réseau de distribution du réservoir de Nantizel - 1. Rationalisation du 
réseau de distribution du réservoir Thorens Guichard - > 1.3 Renforcement du réseau de distribution du secteur 
de Nantizel 

- Poids total – notation 1 : 10 (2 + 0 + 3 + 0 + 3 + 2 + 0) 
 

 
 

 

- Poids total – notation 2 : 10 (0 + 0) 
 

 
 

 

Amélioration de la 

vulnérabilité

Sécurisation 

d'approvisionnement - 

Secours

Amélioration de la 

qualité de l'eau 

distribuée

Amélioration de la 

quantité d'eau 

disponible

Rationalisation Travaux sur réseau
Travaux sur les 

ouvrages

2 0 3 0 3 2 0

Volume produit - horizon futur 

(m³/an)
Opportunités (voirie, réseaux,…)

0
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- Poids total (notation 1 et notation 2) : 10 
 
Le tableau ci-après présente l’ensemble des critères considérés pour la notation et le choix des priorités. 
 

 
 

2.1.3 Choix des priorités 

La notation obtenue permet de classer les différentes lignes de travaux suivant les priorités retenues par la 
service eau potable. 
 

 
 
A partir des notations obtenues pour chacune des lignes, il a été retenu les conclusions suivantes : 

- Si notation supérieure ou égale à 15 : priorité 1 

- Si notation supérieure à 11 et inférieure ou égale à 14 : priorité 2 

- Si notation inférieure ou égale à 11 : priorité 3 

Le choix est dépendant de l’équilibre des montant d’investissement estimés pour chaque priorité afin d’établir 
un équilibre sur les 3 périodes de 5 ans.  

 

2.1.1 Rationalisation des ouvrages AEP 

Lors de la réalisation de la phase 2, il a été mis en avant l’impact des scénarios d’aménagement sur les ouvrages 
du service AEP (captage, réservoirs, bâches). Le tableau de synthèse ci-après précise Avant et Après la mise en 
œuvre du programme d‘actions opérationnel. 
Les scénarios ont un impact sur 135 ouvrages avant leur mise en place. Les ouvrages restants (hors ouvrages mis 
en sommeil, ou en secours ou à abandonner) sont au nombre de 70 ouvrages. La rationalisation de la structure 
du service AEP est élevée. 
Seulement 6 nouveaux ouvrages sont à réaliser dans le cadre du SDAEP. 
  

0 1 2 3

Amélioration de la 

vulnérabilité
0 à 25 % 25 à 40 % 40 à 60 % Plus de 60 %

Sécurisation 

d'approvisionnement - 

Secours

Absence de secours
Mono ressource peu ou 

moyennement vulnérable

Mono ressource mais non 

vulnérable et/ou amélioration de 

l'autonomie de stockage

Double ressources voire plus

Amélioration de la qualité 

de l'eau distribuée
Non - - Oui

Amélioration de la 

quantité d'eau disponible
Non - - Oui

Rationalisation
Pas de 

rationalisation
Rationalisation faible Rationalisation moyenne

Simplification / rationalisation 

maximum du réseau 

Travaux sur réseau Non -
Participe au travaux de 

renouvellement des réseaux
-

Travaux sur les ouvrages Non -
Amélioration de l'état des 

ouvrages
-

Volumes produits (m³/an) <= 50 000 m³/an entre 50 000 et 200 000 m³/an entre 200 000 et 500 000 m³/an >= 500 000 m³/an

Opportunités ou objectif 

GA (non prise en compte)
Non Oui

Critères de calcul des priorités
Note

Durée des priorités Période 

Priorité 1 5 ans 2022 - 2026

Priorité 2 5 ans 2027 - 2031

Priorité 3 5 ans 2032 -2036
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Secteur Scénario Ouvrages concernés avant scénario Ouvrages maintenus après scénario Nouveaux ouvrages

Captage Lavanches Ressource du Lac

Captage Bettaz

Captage Grand Clément

Captage Clos

Captage Golliet

Captage Sous les Frênes

Captage La Joux

Captage La Dhuy

Captage Ptou Captage Ptou

Réservoir Cruet

Réservoir La Magne

Réservoir Chef Lieu Saint Eustache

Réservoir La Pierre

Réservoir Sous les Frênes

Réservoir La Bauche

Réservoir Chapelle Saint Maurice

Réservoir Prélérit Réservoir Prélérit

Réservoir des Pradons Réservoir des Pradons

Réservoir Bettaz Réservoir Bettaz

Captage Les Dreux Captage Les Dreux Ressource du Lac

Captage Les Granges Neuves Captage Les Granges Neuves

Réservoir Le Carré Réservoir Le Carré

Réservoir Les Fauges Réservoir Les Fauges

Pompage du lac Menthon Saint Bernard Eau du lac prélevée et traitée (UF) - La Tour

Pompage du lac Talloires Eau du lac prélevée et traitée (UF) - Petit Lac (Option)

Captage de la Combe Nouveau réservoir (à proximité des Granges)

Captage de Chevennes

Captage de Marcoran

Réservoir Chevennes Réservoir Chevennes

Réservoir Béchet Réservoir Béchet

Réservoir Marcoran

Réservoir Talloires

Réservoir La Combe

Réservoir Ponnay Réservoir Ponnay

Réservoir Granges Réservoir Granges

Pompage des Moulins Pompage des Moulins

Pompage de Talloire

Captage de Fontanettes Captage de Fontanettes (nouvelle station UF)

Captage de Pré Vérel

Réservoir de Pricaz Réservoir de Pricaz

Réservoir de Tal Forclaz Réservoir de Tal Forclaz

Réservoir de Champ Duvez Réservoir de Champ Duvez

Réservoir du Plan Montmin Réservoir du Plan Montmin

Mise hors service Granges Sévrier Nouvelle station UF Roselières

Mise hors service Fourmi

CEN_02 Pas de modification

CEN_03 Pas de modification

CEN_04 Pas de modification

RIV_04

CEN_01

Centre

Rives du Lac

RIV_01

RIV_02

RIV_03
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Secteur Scénario Ouvrages concernés avant scénario Ouvrages maintenus après scénario Nouveaux ouvrages

Forage d'Onnex Forage d'Onnex

Captage Disonche / Nantisse

Réservoir l'Epine Réservoir l'Epine

Réservoir Disonche Réservoir Disonche

Réservoir Gerlier Réservoir Gerlier

Réservoir Le Bret Réservoir Le Bret

Forage d'Onnex Forage d'Onnex

Pont de Pierre / Bunant Pont de Pierre / Bunant

Réservoir Disonche Réservoir Disonche

Réservoir Pont de Pierre Réservoir Pont de Pierre

Réservoir Rocher Blanc Réservoir Rocher Blanc

Captage Sous Dine

Pont de Pierre / Bunant Pont de Pierre / Bunant

Captage Le Mont

Réservoir Nantizel Réservoir Nantizel

Réservoir Thorens Guichard

Réservoir Mont Piton Réservoir Mont Piton

Réservoir Le Mont

NORD_04 Pas de modification

Gruffy : Nants de l'Adieu Gruffy : Nants de l'Adieu Gruffy : nouveau réservoir Nant l'Adieu

Gruffy : Les Petits Nants

Alby sur Chéran et Héry sur Alby : Les Granges d'Hery Alby sur Chéran et Héry sur Alby : Les Granges d'Hery

Alby sur Chéran : Eglise Alby sur Chéran : Eglise

Alby sur Chéran : Touvière Alby sur Chéran : Touvière

Héry sur Alby : Hery Héry sur Alby : Hery

Héry sur Alby : La Voitraz Héry sur Alby : La Voitraz

Chainaz les Frasses : Les Frasses Chainaz les Frasses : Les Frasses

Chainaz les Frasses : Champfleuri Chainaz les Frasses : Champfleuri

Chainaz les Frasses : Chef-Lieu Chainaz Chainaz les Frasses : Chef-Lieu Chainaz

Gruffy : réservoir Adieu

Gruffy : réservoir les Petits Nants

Gruffy : réservoir les Pareuses

Gruffy : réservoir Pont de l'Abîme (voir scénario SUD02)

Alby sur Chéran : réservoir La Gagère Alby sur Chéran : réservoir La Gagère

Alby sur Chéran : réservoir Montpont Alby sur Chéran : réservoir Montpont

Alby sur Chéran : réservoir Les Sables Alby sur Chéran : réservoir Les Sables

Alby sur Chéran : réservoir Touvière Alby sur Chéran : réservoir Touvière

Héry sur Alby : réservoir d'Héry Héry sur Alby : réservoir d'Héry

Héry sur Alby : réservoir de Gaimes Héry sur Alby : réservoir de Gaimes

Héry sur Alby : réservoir de Gratteloup Héry sur Alby : réservoir de Gratteloup

Héry sur Alby : réservoir La Voitraz Héry sur Alby : réservoir La Voitraz

Chainaz les Frasses : réservoir Les Frasses Chainaz les Frasses : réservoir Les Frasses

Chainaz les Frasses : réservoir Bois Picon Chainaz les Frasses : réservoir Bois Picon

Chainaz les Frasses : réservoir Pontet Chainaz les Frasses : réservoir Pontet

Chainaz les Frasses : réservoir Chef Lieu Chainaz Chainaz les Frasses : réservoir Chef Lieu Chainaz

Captage d'Aiguebelette Captage d'Aiguebelette

Captage d'Allèves Captage d'Allèves

Réservoir Pont de l'Abîme

Réservoir Aiguebelette et pompage Aiguebelette Réservoir et pompage Aiguebelette

Réservoir Chef Lieu Allèves Réservoir Chef Lieu Allèves

Bâche tampon

Réservoir Saint Jacques Réservoir Saint Jacques

Captage de Gros, Taillaz Sud et Nord, Morel Captage Nant de l'Adieu

Captage de Tuillère Nouveau réservoir l'Adieu

Forage de Chavonnes

Réservoir Tuillère

Réservoir Les Tarasses

Réservoir Chavonnes

Pompage Chez Grillet Pompage Chez Grillet

Captage Nant l'Adieu Captage Nant l'Adieu

Réservoir des Lanches Réservoir des Lanches

Réservoir de Vouchy

Réservoir Les Crêts

Captage de Mottets Captage de Tulles

Captage Champ des Granges

Captage Bellair

Captage de Tulles

Réservoir des Crêts Morillon

Réservoir Champlenot Réservoir Champlenot

Captage d'Hery Captage d'Hery

Captage de Touvière Saint Félix

Captage de Chamossat

Captage de Bécharde

Réservoir d'Héry Réservoir d'Héry

Réservoir de Touvière

Réservoir de Chamossat

Réservoir de Bécharde

Réservoir Les Combes Réservoir Les Combes

Forage Villette Forage Villette

Captage Les Clus

Captage Etallaz et Les Granges Captage Etallaz et Les Granges

Réservoir Etallaz Réservoir Etallaz

Réservoir Les Granges Réservoir Les Granges

Réservoir La Vetaz Réservoir La Vetaz

Réservoir Lacrevaz

SUD_08 Pas de modification

SUD_05

SUD_06

SUD_07

Sud

NORD_03

Nord

SUD_01

SUD_02

SUD_03

SUD_04

NORD_01

NORD_02
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2.1.2 Présentation des résultats 

Le tableau détaillé n’est pas intégré au rapport ; le figure ci-dessous permet de visualiser l’ensemble des 
préconisations de travaux. L’outil du programme d’actions opérationnel (hors renouvellement) est disponible en 
annexe numérique (fichier Excel modifiable). 
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Amélioration de la 

vulnérabilité

Sécurisation 

d'approvisionnement - 

Secours

Amélioration de la 

qualité de l'eau 

distribuée

Amélioration de la 

quantité d'eau 

disponible

Rationalisation Travaux sur réseau
Travaux sur les 

ouvrages

Résultat notation

Phase 1

Volume produit - horizon futur 

(m³/an)
Opportunités (voirie, réseaux,…)

Résultat notation

Phase 2

RIV_01 Rives du Lac RIV_01 Sécurisation du réseau du réservoir des Pradons 1. Fiabilisation du captage Le Ptou et des volumes prélevables > 1.1 Etude détaillée de la disponibilité en eau du captage du Ptou et de sa qualité 3 3 3 3 2 0 2 16 1 17

RIV_01 Rives du Lac RIV_01 Sécurisation du réseau du réservoir des Pradons 1. Fiabilisation du captage Le Ptou et des volumes prélevables > 1.2 Réhabilitation du réseau d'adduction du captage du Ptou 2 2 3 3 0 2 0 12 1 13

RIV_01 Rives du Lac RIV_01 Sécurisation du réseau du réservoir des Pradons 2. Amélioration de l'autonomie de stockage du réservoir des Pradons > 2.1 Augmentation de la capacité de stockage du réservoir des Pradons 2 0 3 3 3 0 2 13 1 14

RIV_01 Rives du Lac RIV_01 Sécurisation du réseau du réservoir des Pradons 2. Amélioration de l'autonomie de stockage du réservoir des Pradons > 2.2 Amélioration des conditions d'exploitation au réservoir des Pradons 3 0 3 0 0 0 2 8 1 9

RIV_01 Rives du Lac RIV_01 Sécurisation du réseau du réservoir des Pradons 3. Sécurisation de l'alimentation des réseaux de distribution > 3.1 Interconnexions sur les communes de Leschaux Chapelle Saint Maurice et Saint Eustache 2 2 3 3 2 2 0 14 1 15

RIV_01 Rives du Lac RIV_01 Sécurisation du réseau du réservoir des Pradons 4. Sécurisation de la commune Saint Eustache > 4.1 Interconnexion entre le réseau du Lac (réservoir Prélérit) et le réservoir de Bettaz 2 2 0 3 2 2 0 11 1 12

RIV_01 Rives du Lac RIV_01 Sécurisation du réseau du réservoir des Pradons 4. Sécurisation de la commune Saint Eustache > 4.2 Amélioration des conditions d'exploitation au réservoir de Bettaz 2 0 3 0 2 0 2 9 1 10

RIV_01 Rives du Lac RIV_01 Sécurisation du réseau du réservoir des Pradons 4. Sécurisation de la commune Saint Eustache > 4.3 Interconnexion entre le réservoir de Bettaz et Les Pradons - pompage pour secours par l'eau du Lac 2 3 0 3 3 2 0 13 1 14

RIV_02 Rives du Lac RIV_02 Sécurisation du réseau de la commune d'Entrevernes 1. Sécurisation de la commune d'Entrevernes > 1.1 Interconnexion entre le réseau du Lac jusqu'au réservoir Les Fauges 2 3 0 3 1 2 0 11 0 11

RIV_02 Rives du Lac RIV_02 Sécurisation du réseau de la commune d'Entrevernes 2. Optimisation des ouvrages de prélèvement > 2.1 Etude de capacité des ressources communales 2 2 3 3 0 0 2 12 0 12

RIV_02 Rives du Lac RIV_02 Sécurisation du réseau de la commune d'Entrevernes 3. Amélioration de l'état des ouvrages > 3.1 Remise en état des ouvrages 2 0 0 0 0 0 2 4 0 4

RIV_02 Rives du Lac RIV_02 Sécurisation du réseau de la commune d'Entrevernes 3. Amélioration de l'état des ouvrages > 3.2 Amélioration de l'accès au réservoir Carré 2 3 0 0 0 0 2 7 0 7

RIV_03.1 Rives du Lac RIV_03.1 Sécurisation des Rives du Lac Est 1. Sécurisation du secteur Menthon Saint Bernard > 1.1 Augmentation de la capacité de stockage de Chevennes 2 3 0 3 3 0 2 13 3 16

RIV_03.1 Rives du Lac RIV_03.1 Sécurisation des Rives du Lac Est 1. Sécurisation du secteur Menthon Saint Bernard > 1.2 Sécurisation du secteur par la mise en œuvre de conduite d'interconnexion entre Udi 2 2 0 3 2 2 0 11 3 14

RIV_03.1 Rives du Lac RIV_03.1 Sécurisation des Rives du Lac Est 2. Redéfinition du réservoir de Béchet en réservoir de tête > 2.1 Augmentation de la capacité de pompage de la station des Moulins 2 2 0 3 0 0 2 9 3 12

RIV_03.1 Rives du Lac RIV_03.1 Sécurisation des Rives du Lac Est 3. Sécurisation du secteur de distribution du réservoir de Ponnay > 3.1 Création d'une station de pompage au réservoir du Tunnel pour alimenter Ponnay 2 3 0 3 1 0 2 11 3 14

RIV_03.1 Rives du Lac RIV_03.1 Sécurisation des Rives du Lac Est 3. Sécurisation du secteur de distribution du réservoir de Ponnay > 3.2 Mise en œuvre d'une conduite de refoulement 2 3 0 0 1 2 0 8 3 11

RIV_03.1 Rives du Lac RIV_03.1 Sécurisation des Rives du Lac Est 3. Sécurisation du secteur de distribution du réservoir de Ponnay > 3.3 Etude de capacité du captage de Ponnay 2 2 3 3 0 0 2 12 3 15

RIV_03.1 Rives du Lac RIV_03.1 Sécurisation des Rives du Lac Est 3. Sécurisation du secteur de distribution du réservoir de Ponnay > 3.4 Interconnexion entre le réservoir de Ponnay et réservoir de Sauffraz (Carrenoz) 2 3 0 3 0 2 0 10 3 13

RIV_03.1 Rives du Lac RIV_03.1 Sécurisation des Rives du Lac Est 3. Sécurisation du secteur de distribution du réservoir de Ponnay > 3.5 Interconnexion entre le réservoir de Ponnay et réseau de distribution de Rovagny 2 3 0 3 0 2 0 10 3 13

RIV_03.2 Rives du Lac RIV_03.2 Sécurisation des Rives du Lac Est Variante 1. Augmentation de la disponibilité en eau depuis un nouveau réservoir à proximité des Granges > 1.1 Réalisation d'un nouvel ouvrage de stockage à proximité des Granges 2 3 0 3 0 0 2 10 3 13

RIV_03.2 Rives du Lac RIV_03.2 Sécurisation des Rives du Lac Est Variante 1. Augmentation de la disponibilité en eau depuis un nouveau réservoir à proximité des Granges > 1.2 Mise en œuvre de nouveaux réseaux pour assurer l'alimentation du nouveau réservoir 2 3 0 3 0 2 0 10 2 12

RIV_03.2 Rives du Lac RIV_03.2 Sécurisation des Rives du Lac Est Variante 2. Redéfinition du réservoir de Béchet en réservoir de tête > 2.1 Nouvelle station de pompage (amont de la station des Moulins) 2 2 0 3 1 0 2 10 2 12

RIV_03.2 Rives du Lac RIV_03.2 Sécurisation des Rives du Lac Est Variante 2. Redéfinition du réservoir de Béchet en réservoir de tête > 2.2 Renforcement de la conduite de refoulement vers réservoir Béchet 2 2 0 3 1 2 0 10 2 12

RIV_03.2 Rives du Lac RIV_03.2 Sécurisation des Rives du Lac Est Variante Option. Amélioration de la disponibilité en eau par une nouvelle station de production d'eau traitée (petit Lac) > O.1 Création d'un nouveau système d'ultrafiltration sur le petit Lac 2 3 3 0 0 0 2 10 2 12

RIV_03.2 Rives du Lac RIV_03.2 Sécurisation des Rives du Lac Est Variante Option. Amélioration de la disponibilité en eau par une nouvelle station de production d'eau traitée (petit Lac) > O.2 Mise en œuvre d'un réseau de refoulement entre nouvelle UF et réservoir des Granges (estimation) 2 3 0 3 0 2 0 10 2 12

RIV_04 Rives du Lac RIV_04 Sécurisation de la distribution en eau du secteur de Montmin 1. Sécurisation de la qualité de l'eau mise en distribution sur l'UDI Montmin > 1.1 Réalisation d'une nouvelle station de traitement UF 3 2 3 3 1 0 2 14 0 14

RIV_04 Rives du Lac RIV_04 Sécurisation de la distribution en eau du secteur de Montmin 1. Sécurisation de la qualité de l'eau mise en distribution sur l'UDI Montmin > 1.2 Renouvellement de la conduite d'adduction du captage des Fontanettes 3 2 3 3 1 2 0 14 0 14

RIV_04 Rives du Lac RIV_04 Sécurisation de la distribution en eau du secteur de Montmin 2. Rationalisation du secteur de Montmin > 2.1 Création d'une station de pompage depuis la station des Bois 3 2 0 3 3 0 2 13 0 13

RIV_04 Rives du Lac RIV_04 Sécurisation de la distribution en eau du secteur de Montmin 2. Rationalisation du secteur de Montmin > 2.2 Création de l'interconnexion vers Pré Vérel 3 2 3 3 3 2 0 16 0 16

CEN_01.1 Centre CEN_01.1 Sécurisation entre le secteur Espagnoux et secteur Roselières 1. Amélioration de l'autonomie de stockage du secteur Sévrier > 1.1 Diagnostic GC et réalisation des travaux préconisés 0 2 0 3 0 0 2 7 3 10

CEN_01.1 Centre CEN_01.1 Sécurisation entre le secteur Espagnoux et secteur Roselières 1. Amélioration de l'autonomie de stockage du secteur Sévrier > 1.2 Abandon d'un ouvrage de stockage 0 0 3 0 2 0 2 7 3 10

CEN_01.1 Centre CEN_01.1 Sécurisation entre le secteur Espagnoux et secteur Roselières 1. Amélioration de l'autonomie de stockage du secteur Sévrier > 1.3 Renforcement de la conduite d'alimentation entre réservoir de Jeanne et station de pompage La Combe 0 1 0 3 0 2 0 6 3 9

CEN_01.1 Centre CEN_01.1 Sécurisation entre le secteur Espagnoux et secteur Roselières 2. Sécurisation de la production en eau potable > 2.1 Renforcement de la conduite de transfert principale entre Espagnoux et Roselières 0 0 0 3 0 2 0 5 3 8

CEN_01.1 Centre CEN_01.1 Sécurisation entre le secteur Espagnoux et secteur Roselières 3. Sécurisation du secteur de distribution du réservoir Fourmi > 3.1 Sécurisation par la mise en œuvre d'une conduite d'interconnexion entre Chez Jamon et Fourmi 0 2 0 3 2 2 0 9 3 12

CEN_01.1 Centre CEN_01.1 Sécurisation entre le secteur Espagnoux et secteur Roselières 3. Sécurisation du secteur de distribution du réservoir Fourmi > 3.2 Abandon d'un ouvrage de stockage 0 0 0 0 2 0 2 4 3 7

CEN_01.2 Centre CEN_01.2 Station des Roselières : traitement et mise en service 1. Amélioration de la production en eau potable > 1.1 Création d'une nouvelle usine de production d'eau potable 0 3 0 3 0 0 2 8 3 11

CEN_02.2 Centre CEN_02.2 Sécurisation de l'alimentation du réservoir de Dhéré et extension du réseau de distribution d'Espagnoux 1. Conduite de transfert entre le réservoir de Rivaz et le réservoir Dhéré >1.1 Fourniture et pose d'une canalisation de raccordement : linéaire 2 300 ml en DN 150 mm 0 2 0 3 0 2 0 7 0 7

CEN_02.2 Centre CEN_02.2 Sécurisation de l'alimentation du réservoir de Dhéré et extension du réseau de distribution d'Espagnoux 2. Conduite de transfert entre le réseau d'Espagnoux et le réseau de Duingt >2.1 Fourniture et pose d'une canalisation de raccordement : linéaire 2 100 ml en DN 200 mm 0 2 0 3 0 2 0 7 0 7

CEN_03 Centre CEN_03 Sécurisation totale de l'usine de production d'eau potable des Espagnoux Travaux préconisés 1, 2, 4 et 5 en cours ou déjà précisés dans des scénarios Travaux préconisés 1, 2, 4 et 5 en cours ou déjà précisés dans des scénarios 3 3 0 3 1 2 2 14 3 17

CEN_03 Centre CEN_03 Sécurisation totale de l'usine de production d'eau potable des Espagnoux 3. Modification et réalisation d'un système de pompage dédiée vers Belvédère depuis station Bois des Îles > 3.1 Augmentation de la capacité de refoulement de la station de pompage du Bois des Îles 0 2 0 3 1 0 2 8 3 11

CEN_04 Centre CEN_04 Sécurisation totale du service GA si ressource Lac d'Annecy indisponible 1. Travaux de renforcement préconisés > 1.1 Renforcement de la conduite de refoulement en sortie de la station du Bois des Îles 0 2 0 3 0 2 0 7 3 10

CEN_04 Centre CEN_04 Sécurisation totale du service GA si ressource Lac d'Annecy indisponible 1. Travaux de renforcement préconisés > 1.2 Renforcement du système de pompage de Chez Grillet 0 2 0 3 0 2 0 7 3 10

NORD_01 Nord NORD_01 Sécurisation de l'approvisionnement en eau de Villaz par le secteur Centre 1. Sécurisation de l'approvisionnement en eau par l'interconnexion avec le réseau du Lac et les puits du Fier > 1.1 Mise en œuvre d'une interconnexion depuis les puits du Fier jusqu'au site du forage d'Onnex 3 3 0 3 2 2 0 13 2 15

NORD_01 Nord NORD_01 Sécurisation de l'approvisionnement en eau de Villaz par le secteur Centre 1. Sécurisation de l'approvisionnement en eau par l'interconnexion avec le réseau du Lac et les puits du Fier > 1.2 Création d'une station de pompage pour l'alimentation du réservoir de l'Epine par l'eau du lac 3 3 0 3 0 0 2 11 2 13

NORD_01 Nord NORD_01 Sécurisation de l'approvisionnement en eau de Villaz par le secteur Centre 2. Rationalisation du réseau de Villaz > 2.1 Création d'une station de pompage au réservoir de l'Epine pour alimentation du réservoir de Disonche 3 3 0 3 0 0 2 11 2 13

NORD_01 Nord NORD_01 Sécurisation de l'approvisionnement en eau de Villaz par le secteur Centre 2. Rationalisation du réseau de Villaz > 2.2 Travaux d'amélioration du réservoir Gerlier 3 0 0 3 0 0 2 8 2 10

NORD_02 Nord NORD_02 Sécurisation d'approvisionnement en eau de Villaz par Nord 1. Sécurisation de l'approvisionnement en eau par l'interconnexion avec le réseau du Pont de Pierre > 1.1 Etude de la capacité de prélèvement du captage de Disonche 3 2 3 3 0 0 2 13 2 15

NORD_02 Nord NORD_02 Sécurisation d'approvisionnement en eau de Villaz par Nord 1. Sécurisation de l'approvisionnement en eau par l'interconnexion avec le réseau du Pont de Pierre > 1.2 Interconnexion depuis le réservoir Rocher Blanc vers le réservoir Disonche (refoulement/distribution) 3 3 0 3 0 2 0 11 2 13

NORD_02 Nord NORD_02 Sécurisation d'approvisionnement en eau de Villaz par Nord 1. Sécurisation de l'approvisionnement en eau par l'interconnexion avec le réseau du Pont de Pierre > 1.3 Station de pompage pour alimentation du réservoir de Rocher Blanc depuis réservoir de Disonche 3 3 0 3 0 0 2 11 2 13

NORD_02 Nord NORD_02 Sécurisation d'approvisionnement en eau de Villaz par Nord 1. Sécurisation de l'approvisionnement en eau par l'interconnexion avec le réseau du Pont de Pierre > Option. Augmentation de la capacité de stockage du réservoir de Disonche 3 2 0 3 0 0 2 10 2 12

NORD_03 Nord NORD_03 Optimisation du réseau de distribution du réservoir de Nantizel 1. Rationalisation du réseau de distribution du réservoir Thorens Guichard > 1.1 Abandon d'un ouvrage de stockage 2 0 3 0 3 0 2 10 0 10

NORD_03 Nord NORD_03 Optimisation du réseau de distribution du réservoir de Nantizel 1. Rationalisation du réseau de distribution du réservoir Thorens Guichard > 1.2 Assurer la distribution sur le secteur de Thorens Guichard 2 2 0 0 0 2 0 6 0 6

NORD_03 Nord NORD_03 Optimisation du réseau de distribution du réservoir de Nantizel 1. Rationalisation du réseau de distribution du réservoir Thorens Guichard > 1.3 Renforcement du réseau de distribution du secteur de Nantizel 2 0 3 0 3 2 0 10 0 10

NORD_03 Nord NORD_03 Optimisation du réseau de distribution du réservoir de Nantizel 1. Rationalisation du réseau de distribution du réservoir Thorens Guichard > 1.4 Extension du réseau de distribution du secteur de Nantizel 2 0 3 0 3 2 0 10 0 10

NORD_03 Nord NORD_03 Optimisation du réseau de distribution du réservoir de Nantizel 2. Rationalisation du réseau de distribution du secteur Mont Piton > 2.1 Remise en état du réservoir Mont Piton 2 2 0 0 2 0 2 8 0 8

NORD_03 Nord NORD_03 Optimisation du réseau de distribution du réservoir de Nantizel 3. Sécurisation de l'approvisionnement en eau du réseau Le Mont > 3.1 Mise en œuvre d'une interconnexion depuis le réseau principal du réservoir de Nantizel 2 2 0 3 1 2 0 10 0 10

NORD_03 Nord NORD_03 Optimisation du réseau de distribution du réservoir de Nantizel 3. Sécurisation de l'approvisionnement en eau du réseau Le Mont > 3.2 Abandon d'un ouvrage de stockage 2 0 0 0 3 0 2 7 0 7

NORD_04 Nord NORD_04 Sécurisation d'approvisionnement en eau du secteur Nord 1. Phase 1 interconnexion de secours entre réservoir Hopital et Chef Lieu Saint Martin > 1.1 Création d'une station de pompage au réservoir de l'Hopital 0 3 0 3 0 0 2 8 3 11

NORD_04 Nord NORD_04 Sécurisation d'approvisionnement en eau du secteur Nord 1. Phase 1 interconnexion de secours entre réservoir Hopital et Chef Lieu Saint Martin > 1.2 Mise en place d'une interconnexion vers le réservoir de Chef Lieu Saint Martin 0 3 0 3 0 2 0 8 3 11

NORD_04 Nord NORD_04 Sécurisation d'approvisionnement en eau du secteur Nord 1. Phase 1 interconnexion de secours entre réservoir Hopital et Chef Lieu Saint Martin > 1.3 Création d'une station de pompage au réservoir de Saint Martin vers Bois Boccard 0 3 0 3 0 0 2 8 3 11

NORD_04 Nord NORD_04 Sécurisation d'approvisionnement en eau du secteur Nord 2. Phase 2 : amélioration de l'interconnexion entre le réseau alimenté par le forage de Dollay et le réseau de Pont de Pierre > 2.1 Renforcement réseau - Tranche 1 - Vers Pompage Bois Noir depuis réseau Nantizel 0 2 0 3 0 2 0 7 3 10

NORD_04 Nord NORD_04 Sécurisation d'approvisionnement en eau du secteur Nord 2. Phase 2 : amélioration de l'interconnexion entre le réseau alimenté par le forage de Dollay et le réseau de Pont de Pierre > 2.2 Renforcement réseau - Tranche 2 - Depuis Pompage Bois Noir vers le Chaumet 0 2 0 3 0 2 0 7 3 10

NORD_04 Nord NORD_04 Sécurisation d'approvisionnement en eau du secteur Nord 2. Phase 2 : amélioration de l'interconnexion entre le réseau alimenté par le forage de Dollay et le réseau de Pont de Pierre > 2.3 Renforcement réseau - Tranche 3 - Depuis le Chaumet vers réservoir Fontaine Vive 0 2 0 3 0 2 0 7 3 10

SUD_01 Sud SUD_01 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 1. Phase 1 : Réalisation des nouveaux ouvrages de stockage > 1.1 Nouveau réservoir de Nant l'Adieu 3 3 3 3 3 0 2 17 3 20

SUD_01 Sud SUD_01 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 1. Phase 1 : Réalisation des nouveaux ouvrages de stockage > 1.2 Nouveau réservoir des Monts 3 2 0 3 2 0 2 12 3 15

SUD_01 Sud SUD_01 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 1. Phase 1 : Réalisation des nouveaux ouvrages de stockage > 1.3 Sécurisation du bouclage par le réservoir des Lanches 3 2 0 3 0 0 2 10 3 13

SUD_01 Sud SUD_01 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 1. Phase 1 : Réalisation des nouveaux ouvrages de stockage > 1.4 Sécurisation du bouclage par le raccordement de 3 ressources 3 3 0 3 0 2 2 13 3 16

SUD_01 Sud SUD_01 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 2. Phase 2 : Réalisation du Bouclage SUD > 2.1 Conduite principale de desserte du bouclage SUD - Sortie du nouveau réservoir Nant l'Adieu 3 3 0 3 2 2 0 13 3 16

SUD_01 Sud SUD_01 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 2. Phase 2 : Réalisation du Bouclage SUD > 2.2 Renforcement du réseau de transfert entre Gruffy et le réservoir des Lanches 3 2 0 3 2 2 0 12 3 15

SUD_01 Sud SUD_01 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 2. Phase 2 : Réalisation du Bouclage SUD > 2.3 Renforcement du réseau de transfert de Gruffy en direction de Cusy et Allèves 3 2 0 3 2 2 0 12 3 15

SUD_01 Sud SUD_01 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 2. Phase 2 : Réalisation du Bouclage SUD > 2.4 Renforcement du réseau de transfert en direction d'Allèves 3 2 0 3 2 2 0 12 3 15

SUD_01 Sud SUD_01 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 2. Phase 2 : Réalisation du Bouclage SUD > 2.5 Renforcement du réseau de transfert en direction de Cusy et plus value passage du Chéran 3 2 0 3 2 2 0 12 3 15

SUD_01 Sud SUD_01 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 2. Phase 2 : Réalisation du Bouclage SUD > 2.6 Renforcement du réseau de transfert en direction de Chainaz-les-Frasses et Les Monts 3 2 0 3 2 2 0 12 3 15

SUD_01 Sud SUD_01 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 2. Phase 2 : Réalisation du Bouclage SUD > 2.7 Renforcement du réseau de transfert en direction de Chainaz-les-Frasses Chef Lieu 3 2 0 3 2 2 0 12 3 15

SUD_01 Sud SUD_01 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 2. Phase 2 : Réalisation du Bouclage SUD > 2.8 Renforcement du réseau de transfert et d'alimentation du nouveau réservoir des Monts 3 2 0 3 2 2 0 12 3 15

SUD_01 Sud SUD_01 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 2. Phase 2 : Réalisation du Bouclage SUD > 2.9 Renforcement du réseau de transfert en direction de Saint Felix et Hery sur Alby 3 2 0 3 2 2 0 12 3 15

SUD_01 Sud SUD_01 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 2. Phase 2 : Réalisation du Bouclage SUD > 2.10 Renforcement du réseau de transfert en direction de Saint Felix 3 2 0 3 2 2 0 12 3 15

SUD_01 Sud SUD_01 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 2. Phase 2 : Réalisation du Bouclage SUD > 2.11 Renforcement du réseau de transfert en direction du réservoir de la Gagere 3 2 0 3 2 2 0 12 3 15

SUD_01 Sud SUD_01 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 2. Phase 2 : Réalisation du Bouclage SUD > 2.12 Interconnexion vers le réseau de Mûres 3 2 0 3 2 2 0 12 3 15

SUD_02 Sud SUD_02 Sécurisation des réseaux de la commune d'Allèves 1. Mise en œuvre de l'interconnexion entre Gruffy et Allèves > 1.1 Mise en place d'une interconnexion vers Allèves 2 3 0 3 3 2 0 13 0 13

SUD_02 Sud SUD_02 Sécurisation des réseaux de la commune d'Allèves 1. Mise en œuvre de l'interconnexion entre Gruffy et Allèves > 1.2 Sécurisation du bouclage par le raccordement de 3 ressources dont captage Aiguebelette 2 3 0 3 1 2 2 13 0 13

SUD_03 Sud SUD_03 Sécurisation des réseaux de la commune de Cusy 1. Sécurisation et simplification du système de distribution de Cusy > 1.1 Travaux de renforcement pour assurer distribution depuis futur bouclage (SUD_01) 3 2 0 3 3 2 0 13 1 14

SUD_04 Sud SUD_04 Sécurisation des réseaux de la commune de Saint Sylvestre 1. Simplification du réseau de Saint Sylvestre > 1.1 Sécurisation de la distribution de service 2 2 0 0 3 2 0 9 1 10

SUD_04 Sud SUD_04 Sécurisation des réseaux de la commune de Saint Sylvestre 1. Simplification du réseau de Saint Sylvestre > 1.2 Renforcement du réseau principal d'alimentation des réservoirs Vouchy et Crêts 2 2 0 0 3 2 0 9 1 10

SUD_05 Sud SUD_05 Sécurisation des réseaux de la commune de Mûres 1. Rationalisation des réseaux de distribution de Mûres > 1.1 Raccordement des réseaux de Mûres au bouclage SUD_01 2 3 0 3 2 2 0 12 1 13

SUD_05 Sud SUD_05 Sécurisation des réseaux de la commune de Mûres 1. Rationalisation des réseaux de distribution de Mûres > 1.2 Amélioration des ouvrages de stockage 2 0 0 3 2 0 2 9 1 10

SUD_05 Sud SUD_05 Sécurisation des réseaux de la commune de Mûres 1. Rationalisation des réseaux de distribution de Mûres > 1.3 Sécurisation du bouclage par le raccordement de 3 ressources dont captage Les Tulles 2 3 0 3 1 2 2 13 1 14

SUD_05 Sud SUD_05 Sécurisation des réseaux de la commune de Mûres 2. Simplification des réseaux de distribution des Sables (commune d'Alby-sur-Chéran > 2.1 Renforcement du réseau de transfert entre le réseau du secteur Champlenot et le réseau des Sables 2 2 3 3 2 2 0 14 1 15

SUD_05 Sud SUD_05 Sécurisation des réseaux de la commune de Mûres 2. Simplification des réseaux de distribution des Sables (commune d'Alby-sur-Chéran > 2.2 Rationalisation : abandon d'ouvrages de stockage 2 0 3 0 3 0 2 10 1 11

SUD_06 Sud SUD_06 Sécurisation des réseaux de la commune de Saint Félix 1. Sécurisation des réseaux de distribution de Saint Félix > 1.1 Optimisation des ouvrages de stockage 3 2 0 3 3 0 2 13 1 14

SUD_06 Sud SUD_06 Sécurisation des réseaux de la commune de Saint Félix 1. Sécurisation des réseaux de distribution de Saint Félix > 1.2 Modification des réseaux de distribution de Saint Félix 3 2 0 3 3 2 0 13 1 14

SUD_07 Sud SUD_07 Sécurisation des réseaux de la commune de Viuz-la-Chiésaz 1. Rationalisation des réseaux de distribution de Viuz-la-Chiésaz > 1.1 Mise en oeuvre de l'interconnexion avec la conduite Adieu - Lanches 2 3 0 3 2 2 0 12 1 13

SUD_07 Sud SUD_07 Sécurisation des réseaux de la commune de Viuz-la-Chiésaz 1. Rationalisation des réseaux de distribution de Viuz-la-Chiésaz > 1.2 Sécurisation du bouclage par le raccordement de 3 ressources dont forage Villette 2 3 0 3 1 2 2 13 1 14

SUD_07 Sud SUD_07 Sécurisation des réseaux de la commune de Viuz-la-Chiésaz 1. Rationalisation des réseaux de distribution de Viuz-la-Chiésaz > Option 1 Raccordement secteur La Crevaz au réseau de distribution Le Pieu 2 0 0 0 1 2 0 5 1 6

SUD_08 Sud SUD_08 Mutualisation des ressources du secteur SUD 1. Sécurisation de l'approvisionnement en eau par le forage de Villette > 1.1 Renforcement de la capacité de pompage du forage Villette 0 3 0 3 1 0 2 9 0 9

SUD_08 Sud SUD_08 Mutualisation des ressources du secteur SUD 1. Sécurisation de l'approvisionnement en eau par le forage de Villette > 1.2 Mise en oeuvre de l'interconnexion avec la conduite Adieu - Lanches 0 3 0 3 1 2 0 9 0 9

SUD_08 Sud SUD_08 Mutualisation des ressources du secteur SUD 2. Sécurisation de l'approvisionnement en eau par le captage de Champlenot / Les Tulles > 2.1 Création d'une station de pompage au réservoir Champlenot 0 3 0 3 1 0 2 9 0 9

SUD_08 Sud SUD_08 Mutualisation des ressources du secteur SUD 2. Sécurisation de l'approvisionnement en eau par le captage de Champlenot / Les Tulles > 2.2 Mise en oeuvre de l'interconnexion avec la conduite Adieu - Lanches 0 3 0 3 1 2 0 9 0 9

SUD_08 Sud SUD_08 Mutualisation des ressources du secteur SUD 3. Sécurisation de l'approvisionnement en eau par le captage d'Aiguebelette > 3.1 Création d'une station de pompage sur Aiguebelette 0 3 0 3 1 0 2 9 0 9

SUD_08 Sud SUD_08 Mutualisation des ressources du secteur SUD 3. Sécurisation de l'approvisionnement en eau par le captage d'Aiguebelette > 3.2 Mise en oeuvre de l'interconnexion avec la conduite Adieu - Lanches 0 3 0 3 1 2 0 9 0 9

Critères hors contexte hydraulique ressource, réseau ou ouvrageCritères de calcul des priorités (notation de 0 à 3 par critère)

Numéro scénario Secteur Numéro scénario Nom scénario ID travaux Détail travaux
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2.2 ANALYSE DU PROGRAMME D’ACTION (HORS RENOUVELLEMENT DES 
RESEAUX) 

L’application de la répartition des priorités suivant la notation retenue permet d’obtenir le tableau de synthèse 
ci-dessous. Le tableau suivant précise par priorité les investissements (avec ou sans imprévus et MOE). 

 

Le montant total des investissements liés aux scénarios d’aménagement est estimé à 54,7 M€ HT (y compris MOE 
et imprévus). Les montants par priorités de 5 ans sont compris entre 16 et 19 M€ HT, soit environ 3,2 M€ HT par 
an sur 15 ans. 

Le tableau suivant précise par secteur et par priorité les investissements. Le choix des critères et la notation ne 
permet pas un équilibre parfait par secteur et priorité. 

 

 

2.3 ANALYSE DES BESOINS EN RENOUVELLEMENT 

2.3.1 Investissements pour les réseaux dans le cadre des scénarios 

Comme précisé dans le rapport de phase 2, une part importante des travaux préconisés dans le cadre des 
scénarios d’aménagement relèvent d’un renouvellement, renforcement ou réhabilitation de réseaux de 
distribution. Le tableau ci-dessous détaille les besoins en réseaux pour les scénarios d’aménagement. 
 

 

- 98,2 Km de réseau à renouveler et à réhabiliter 

- Investissement estimés à 33,8 M€ HT soit 71 % des investissements préconisés suite à la réalisation des 
scénarios. 

Somme de Investissement 

(€ HT) (hors MOE et 

imprévus)

Somme de Investissement (€ HT) 

(y compris MOE et imprévus 

15%)

Priorité 1 16 567 500 €                            19 052 625 €                                     

Priorité 2 16 418 500 €                            18 881 275 €                                     

Priorité 3 14 586 000 €                            16 773 900 €                                     

Global 47 572 000 €                            54 707 800 €                                     

Secteur Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Total

Rives du Lac 2 880 000 11 805 750 1 183 750 15 869 500

Centre 125000 637 500 6 901 500 7 664 000

Nord 261 500 707 500 4 841 500 5 810 500

Sud 10 721 250 3 872 750 3 634 000 18 228 000

Total 13 987 750 17 023 500 16 560 750 47 572 000

Investissement par travaux hors MOE et Imprévus (€ HT)

Secteur Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Total

Rives du Lac 3 312 000 13 576 600 1 361 300 18 249 900

Centre 143 800 733 100 7 936 700 8 813 600

Nord 300 700 813 600 5 567 700 6 682 000

Sud 12 329 400 4 453 700 4 179 100 20 962 200

Total 16 085 900 19 577 000 19 044 800 54 707 700

Investissement par travaux (y compris MOE et Imprévus € HT)

Linéaire (ml) Investissement (€ HT)

Linéaire des travaux sur les réseaux : renouvellement et réhabilitation 61 370 21 638 000

Linéaire des travaux sur les réseaux : extension des réseaux 36 800 12 152 500

Linéaire des travaux sur les réseaux : extension et renouvellement 98 170 33 790 500

Part du linéaire renouvellement (% du linéaire total)

Part du linéaire extension (% du linéaire total)

Part du linéaire renouvellement et extension (% du linéaire total)

Renouvellement et extension (% de l'investissement total)

Synthèse des travaux de renouvellement, réhabilitation et extension

3.8%

2.3%

6.1%

71.0%
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- Le renouvellement des réseaux préconisés dans le cadre des scénarios représente 3,8 % du linéaire total 
actuel.  

- Les extensions des réseaux préconisés dans le cadre des scénarios représentent 2,3 % du linéaire total 
actuel. 

Les tableaux suivants détaillent l’analyse de la partie renouvellement, réhabilitation et extension des réseaux 
retenus dans le cadre des scénarios d’aménagement. 

 Renouvellement et réhabilitation 

 

 Extension des réseaux 

 
 
La figure suivante met en avant l’importance des travaux de réseaux dans le cadre de la mise en œuvre des 
scénarios d’aménagement. 
 
 

 
 

ID Secteur Nom du scénario

Linéaire prévu dans le cadre des 

scénarios d'aménagement (hors 

extension) en ml

Investissements (€ HT)

RIV_01 Rives du Lac Sécurisation du réseau du réservoir des Pradons 1 200 360 000

RIV_03.1 Rives du Lac Sécurisation des Rives du Lac Est 9 495 3 385 750

RIV_04 Rives du Lac Sécurisation de la distribution en eau du secteur de Montmin 1 200 360 000

CEN_01.1 Centre Sécurisation entre le secteur Espagnoux et secteur Roselières 5 000 2 047 500

CEN_02.2 Centre 
Sécurisation de l'alimentation du réservoir de Dhéré et extension du réseau de 

distribution d'Espagnoux 4 400 1 372 500

CEN_04 Centre Sécurisation totale du service GA si ressource Lac d'Annecy indisponible 3 800 30 000

NORD_03 Nord Optimisation du réseau de distribution du réservoir de Nantizel 500 187 500

NORD_04 Nord Sécurisation d'approvisionnement en eau du secteur Nord 5 000 1 910 000

SUD_01 Sud Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 23 050 9 400 000

SUD_03 Sud Sécurisation des réseaux de la commune de Cusy 1 900 665 000

SUD_04 Sud Sécurisation des réseaux de la commune de Saint Sylvestre 3 500 1 137 500

SUD_05 Sud Sécurisation des réseaux de la commune de Mûres 1 250 406 250

SUD_06 Sud Sécurisation des réseaux de la commune de Saint Félix 375 131 250

SUD_07 Sud Sécurisation des réseaux de la commune de Viuz-la-Chiésaz 700 245 000

61 370 21 638 000

3.8%

45.5%Renouvellement (% de l'investissement total)

Travaux de renouvellement et réhabilitation des réseaux

TOTAL

Renouvellement (% du linéaire total)

ID Secteur Nom du scénario
Linéaire prévu dans le cadre des 

scénarios d'aménagement en ml
Investissements (€ HT)

RIV_01 Rives du Lac Sécurisation du réseau du réservoir des Pradons 7 550 2 345 000

RIV_02 Rives du Lac Sécurisation du réseau de la commune d'Entrevernes 2 900 870 000

RIV_03.1 Rives du Lac Sécurisation des Rives du Lac Est 4 600 1 380 000

RIV_03.2 Rives du Lac Sécurisation des Rives du Lac Est Variante 2 500 875 000

RIV_04 Rives du Lac Sécurisation de la distribution en eau du secteur de Montmin 1 400 420 000

CEN_01.1 Centre Sécurisation entre le secteur Espagnoux et secteur Roselières 1 750 612 500

NORD_01 Nord Sécurisation de l'approvisionnement en eau de Villaz par le secteur Centre 700 462 500

NORD_02 Nord Sécurisation d'approvisionnement en eau de Villaz par Nord 1 600 480 000

NORD_03 Nord Optimisation du réseau de distribution du réservoir de Nantizel 4 500 1 425 000

NORD_04 Nord Sécurisation d'approvisionnement en eau du secteur Nord 1 900 665 000

SUD_01 Sud Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 1 550 581 250

SUD_02 Sud Sécurisation des réseaux de la commune d'Allèves 3 750 1 312 500

SUD_05 Sud Sécurisation des réseaux de la commune de Mûres 1 200 420 000

SUD_07 Sud Sécurisation des réseaux de la commune de Viuz-la-Chiésaz 450 146 250

SUD_08 Sud Mutualisation des ressources du secteur SUD 450 157 500

36 800 12 152 500

2.3%

25.5%Extension des réseaux (% de l'investissement total)

Travaux d'extension des réseaux

TOTAL

Taux d'augmentation du linéaire total (% du linéaire total)
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Le tableau ci-après détaille par priorité les linéaires de réseau à renouveler par priorité (1 à 3) et les 
investissements associés dans le cadre des scénarios d’aménagement. 

 

 

2.3.1 Investissements pour les réseaux hors scénarios 

 Objectifs 

La part des investissements des scénarios concernant les réseaux est complétée des réseaux de distribution sur 
15 ans afin d’atteindre un taux de renouvellement de l’ordre de 1%/an.  

Si l’on considère un objectif de renouvellement des réseaux de 1%/an pendant 15 ans (hypothèse de la durée du 
SDAEP), le linéaire total à renouveler est évalué à 241 Km de linéaire (15% du total du réseau actuel : 1607 Km).  

Dans le cadre des scénarios, 61,4 Km de réseau sont déjà prévus pour du renouvellement, soit 3,8 %, il reste donc 
environ 179,7 Km de renouvellement de réseau à prévoir dans le cadre du programme d’actions opérationnel. 

Le programme de renouvellement « complémentaire » représente : 

- Un linéaire de 179,7 km de réseau, soit 11,2 % du linéaire total, 

- Un investissement total estimé à 60,5 M€ HT en considérant un ratio de 350 €/ml pour le réseau 
renouvelé. En effet, suivant le diamètre, le matériau et les conditions de pose le ratio peut être différent 
mais il a été retenu de considéré un ratio unique représentant une moyenne sur la durée du SDAEP. Ce 
montant est à rajouter au programme d’actions opérationnel. 

- Les réseaux à renouveler ne sont pas précisé dans le cadre de la présente étude. Ils seront définis par le 
service eau potable pour chaque exercice en fonction des priorités d’intervention sur les réseaux les 
plus sensibles aux fuites et les opportunités de voirie. L’objectif principal du programme de 
renouvellement étant d’obtenir un gain environnemental suffisant pour déclencher l’opérationnel. 

  

45%

26%

29%

Part des investissements dans les scénarios

Travaux de renouvellement ou réhabilitation Travaux d'extension Autres travaux (ressources,…)

Priorité du programme d'actions 

opérationnel

Linéaire à renouveler (ml) dans le cadre 

des scénarios

Investissement (€ HT hors MOE et 

imprévus)

Travaux de renouvellement

Investissement (€ HT y compris 

Moe et imprévus)

Travaux de renouvellement

Priorité 1 24 300 9 806 250 11 277 200

Priorité 2 14 870 5 147 000 5 919 100

Priorité 3 22 200 6 685 000 7 687 800

TOTAL 61 370 21 638 000 24 884 000
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 Gain environnemental potentiel 

Le gain environnemental est le volume économisé par jour ou par an, économisé si le réseau sensible est 
renouvelé. Par exemple : 

- Réseau à renouveler : 1 400 ml de réseau sur un secteur identifié comme fuyard, 

- Les performances du secteur fuyard sont données par l’Indice Linéaire de Fuite : exemple pour notre 
secteur : 6,5 m³/j/km 

- Le volume d’eau « économisé » si le renouvellement est retenu : 

o 9,1 m³/j ou 3 322 m³/an 

o Plus un tronçon est localisé sur un secteur fuyard, plus il permettra un gain environnemental 
intéressant et positif pour l’amélioration des performances. 

Analyse par secteur du gain environnemental : 

Dans le cadre de la phase 1 du SDAEP, il a été estimé les indices linéaires de perte par secteur. Le graphique ci-
dessous précise les valeurs (phase 1 du SDAEP). Ces valeurs peuvent être prises comme référence pour le calcul 
des gains environnementaux. 

 

Suivant la localisation des travaux de renouvellement, le gain environnemental diffère d’un rapport de 4 
(comparaison entre le secteur Sud et le secteur Centre).  

 Détail de la hiérarchisation du programme de renouvellement 

Les tableaux ci-dessous présentent le restant à renouveler en linéaire et investissement par priorité et par année 
de réalisation du programme d’actions. Il a été retenu un taux de renouvellement de 1%/an soit : 

- Entre 11 et 12 Km par an à renouveler, 

- Entre 55 et 59 Km sur une période priorité du programme d’actions opérationnel (5 ans), 
 
Pour chaque année, un linéaire de renouvellement est déjà retenu donc le restant à renouveler dans le cadre du 
programme d’actions hors scénario est : 

- Entre 11 et 12  km – linéaire à renouveler dans le cadre de la priorité sur 1 an 
 
Pour chaque priorité, un linéaire de renouvellement est déjà retenu donc le restant à renouveler dans le cadre 
du programme d’actions hors scénario est : 

- Entre 55 et 59 km – linéaire à renouveler dans le cadre de la priorité sur 5 ans 
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Les investissements préconisés sont précisés à titre indicatif étant donné que le service Eau Potable réalise déjà 
un programme de renouvellement des conduites. Les investissements liés au programme de renouvellement 
hors scénarios d’aménagement ne seront pas intégrés au programme d’actions opérationnel. 
 

  

Priorité du programme d'actions 

opérationnel
Linéaire à renouveler (ml)

Linéaire à renouveler (ml) dans le 

cadre des scénarios

Linéaire à renouveler (ml) hors 

scénarios d'aménagement

Priorité 1 80 350 24 300 56 050

Priorité 2 80 350 21 620 58 730

Priorité 3 80 350 22 200 58 150

TOTAL 241 050 68 120 172 930

Priorité du programme d'actions 

opérationnel

Linéaire à renouveler (ml) hors scénarios 

d'aménagement

Investissement (€ HT hors MOE et 

imprévus)

Travaux de renouvellement

Investissement (€ HT y compris 

Moe et imprévus)

Travaux de renouvellement

Priorité 1 56 050 19 617 500 22 560 125

Priorité 2 58 730 20 555 500 23 638 825

Priorité 3 58 150 20 352 500 23 405 375

TOTAL 172 930 60 526 000 69 604 325

Priorité du programme d'actions 

opérationnel
Année

Linéaire à renouveler (ml) hors 

scénarios d'aménagement

Investissement (€ HT hors MOE et 

imprévus)

Travaux de renouvellement

Investissement (€ HT y compris Moe 

et imprévus)

Travaux de renouvellement

2 022 11 210 3 923 500 4 512 000

2 023 11 210 3 923 500 4 512 000

2 024 11 210 3 923 500 4 512 000

2 025 11 210 3 923 500 4 512 000

2 026 11 210 3 923 500 4 512 000

2 027 11 746 4 111 100 4 727 800

2 028 11 746 4 111 100 4 727 800

2 029 11 746 4 111 100 4 727 800

2 030 11 746 4 111 100 4 727 800

2 031 11 746 4 111 100 4 727 800

2 032 11 630 4 070 500 4 681 100

2 033 11 630 4 070 500 4 681 100

2 034 11 630 4 070 500 4 681 100

2 035 11 630 4 070 500 4 681 100

2 036 11 630 4 070 500 4 681 100

172 930 60 526 000 69 605 000

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

TOTAL
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2.4 PROGRAMME D’ACTIONS OPERATIONNEL 

Les tableaux de synthèse suivant (y compris MOE et imprévus) présentent le programme d’actions opérationnel, ; 
le programme de renouvellement des réseaux annuel est intégré pour mémoire (sans investissement associé). 
L’investissement global atteint 54,7 M€ HT. Le détail des investissements est précisé ci-dessous :  

- Investissements uniquement préconisés dans le cadre des scénarios d’aménagement : 54,7 M€ HT 

o Travaux sur ouvrages, qualité, ressource : 15,8 M€ HT 

o Travaux de renouvellement : 24,9 M€ HT 

o Travaux d’extension de réseaux : 14 M€ HT 

- Investissements préconisés dans le cadre du programme de renouvellement annuel (hors scénario) : 69,6 
M€ HT (si ratio de 350 €/ml) non intégré au programme d’actions opérationnel. 

 
 
La répartition par priorité est la suivante : 

 
 
Le programme d’actions opérationnel représente donc un investissement total de 54,7 M€ HT réparti de manière 
équilibré sur les priorités 1 à 3.  
Une version « Complet » du tableau du programme d’actions, au format Excel, est proposé avec 3 lignes 
d’investissement concernant le programme de renouvellement réseau (hors scénario et pour mémoire PM). 

2.5 TABLEAU HIERARCHISE DU PROGRAMME D’ACTIONS OPERATIONNEL 

Les extraits ci-dessous présente le programme d’actions opérationnel final. Le tableau sera fourni en version 
numérique permettant ainsi la mise à jour en continu suivant la réalisation et avancement des travaux. Le tableau 
est construit de la manière suivante : 

 Identification de la priorité / phasage des travaux à réaliser ; 

 Secteur concerné par les travaux ; 

 Numéro du scénario d’aménagement concerné ; 

 Identification des travaux (permet le lien avec la cartographie) ; 

 Nom du scénario d’aménagement ; 

 Intitulés des travaux ; 

 Priorité ; 

 Montant des travaux avec et sans maîtrise d’œuvre et imprévus. 

Somme de Investissement 

(€ HT) (hors MOE et 

imprévus)

Somme de Investissement (€ HT) 

(y compris MOE et imprévus 

15%)

Travaux de renouvellement ou réhabilitation21 638 000 €                            24 883 700 €                                     

Travaux d'extension 12 152 500 €                            13 975 375 €                                     

Autres travaux (ressources,…) 13 781 500 €                            15 848 725 €                                     

47 572 000 €                            54 707 800 €                                     

Somme de Investissement 

(€ HT) (hors MOE et 

imprévus)

Somme de Investissement (€ HT) 

(y compris MOE et imprévus 

15%)

Priorité 1 16 567 500 €                            19 052 625 €                                     

Priorité 2 16 418 500 €                            18 881 275 €                                     

Priorité 3 14 586 000 €                            16 773 900 €                                     

Global 47 572 000 €                            54 707 800 €                                     
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Tranche 
Secteur 

concerné

Scénario 

concerné
ID travaux Nom du scénario concerné ID travaux Détail travaux Priorité

Investissement par travaux hors 

MOE et Imprévus (€ HT)

Investissement par travaux (y 

compris MOE et Imprévus (€ HT))

Rives du Lac RIV_01 RIV_01 - 1.1 Sécurisation du réseau du réservoir des Pradons 1. Fiabilisation du captage Le Ptou et des volumes prélevables 1.1 Etude détaillée de la disponibilité en eau du captage du Ptou et de sa qualité 1 12 500 14 375

Rives du Lac RIV_01 RIV_01 - 3.1 Sécurisation du réseau du réservoir des Pradons 3. Sécurisation de l'alimentation des réseaux de distribution 3.1 Interconnexions sur les communes de Leschaux Chapelle Saint Maurice et Saint Eustache 1 1 385 000 1 592 750

Rives du Lac RIV_03.1 RIV_03.1 - 1.1 Sécurisation des Rives du Lac Est 1. Sécurisation du secteur Menthon Saint Bernard 1.1 Augmentation de la capacité de stockage de Chevennes 1 1 050 000 1 207 500

Rives du Lac RIV_03.1 RIV_03.1 - 3.3 Sécurisation des Rives du Lac Est 3. Sécurisation du secteur de distribution du réservoir de Ponnay 3.3 Etude de capacité du captage de Ponnay 1 12 500 14 375

Rives du Lac RIV_04 RIV_04 - 2.2 Sécurisation de la distribution en eau du secteur de Montmin 2. Rationalisation du secteur de Montmin 2.2 Création de l'interconnexion vers Pré Vérel 1 420 000 483 000

Centre CEN_03 CEN_03 - Sécurisation totale de l'usine de production d'eau potable des Espagnoux Travaux préconisés 1, 2, 4 et 5 en cours ou déjà précisés dans des scénarios Travaux préconisés 1, 2, 4 et 5 en cours ou déjà précisés dans des scénarios 1 PM PM

Nord NORD_01 NORD_01 - 1.1 Sécurisation de l'approvisionnement en eau de Villaz par le secteur Centre 1. Sécurisation de l'approvisionnement en eau par l'interconnexion avec le réseau du Lac et les puits du Fier 1.1 Mise en œuvre d'une interconnexion depuis les puits du Fier jusqu'au site du forage d'Onnex 1 462 500 531 875

Nord NORD_02 NORD_02 - 1.1 Sécurisation d'approvisionnement en eau de Villaz par Nord 1. Sécurisation de l'approvisionnement en eau par l'interconnexion avec le réseau du Pont de Pierre 1.1 Etude de la capacité de prélèvement du captage de Disonche 1 12 500 14 375

Sud SUD_01 SUD_01 - 1.1 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 1. Phase 1 : Réalisation des nouveaux ouvrages de stockage 1.1 Nouveau réservoir de Nant l'Adieu 1 1 610 000 1 851 500

Sud SUD_01 SUD_01 - 1.2 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 1. Phase 1 : Réalisation des nouveaux ouvrages de stockage 1.2 Nouveau réservoir des Monts 1 1 215 000 1 397 250

Sud SUD_01 SUD_01 - 1.4 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 1. Phase 1 : Réalisation des nouveaux ouvrages de stockage 1.4 Sécurisation du bouclage par le raccordement de 3 ressources 1 PM PM

Sud SUD_01 SUD_01 - 2.1 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 2. Phase 2 : Réalisation du Bouclage SUD 2.1 Conduite principale de desserte du bouclage SUD - Sortie du nouveau réservoir Nant l'Adieu 1 621 250 714 438

Sud SUD_01 SUD_01 - 2.2 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 2. Phase 2 : Réalisation du Bouclage SUD 2.2 Renforcement du réseau de transfert entre Gruffy et le réservoir des Lanches 1 1 443 750 1 660 313

Sud SUD_01 SUD_01 - 2.3 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 2. Phase 2 : Réalisation du Bouclage SUD 2.3 Renforcement du réseau de transfert de Gruffy en direction de Cusy et Allèves 1 913 750 1 050 813

Sud SUD_01 SUD_01 - 2.4 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 2. Phase 2 : Réalisation du Bouclage SUD 2.4 Renforcement du réseau de transfert en direction d'Allèves 1 1 575 000 1 811 250

Sud SUD_01 SUD_01 - 2.5 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 2. Phase 2 : Réalisation du Bouclage SUD 2.5 Renforcement du réseau de transfert en direction de Cusy et plus value passage du Chéran 1 1 310 000 1 506 500

Sud SUD_01 SUD_01 - 2.6 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 2. Phase 2 : Réalisation du Bouclage SUD 2.6 Renforcement du réseau de transfert en direction de Chainaz-les-Frasses et Les Monts 1 1 062 500 1 221 875

Sud SUD_01 SUD_01 - 2.7 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 2. Phase 2 : Réalisation du Bouclage SUD 2.7 Renforcement du réseau de transfert en direction de Chainaz-les-Frasses Chef Lieu 1 187 500 215 625

Sud SUD_01 SUD_01 - 2.8 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 2. Phase 2 : Réalisation du Bouclage SUD 2.8 Renforcement du réseau de transfert et d'alimentation du nouveau réservoir des Monts 1 467 500 537 625

Sud SUD_01 SUD_01 - 2.9 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 2. Phase 2 : Réalisation du Bouclage SUD 2.9 Renforcement du réseau de transfert en direction de Saint Felix et Hery sur Alby 1 1 012 500 1 164 375

Sud SUD_01 SUD_01 - 2.1 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 2. Phase 2 : Réalisation du Bouclage SUD 2.10 Renforcement du réseau de transfert en direction de Saint Felix 1 281 250 323 438

Sud SUD_01 SUD_01 - 2.1 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 2. Phase 2 : Réalisation du Bouclage SUD 2.11 Renforcement du réseau de transfert en direction du réservoir de la Gagere 1 525 000 603 750

Sud SUD_01 SUD_01 - 2.1 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 2. Phase 2 : Réalisation du Bouclage SUD 2.12 Interconnexion vers le réseau de Mûres 1 581 250 668 438

Sud SUD_05 SUD_05 - 2.1 Sécurisation des réseaux de la commune de Mûres 2. Simplification des réseaux de distribution des Sables (commune d'Alby-sur-Chéran 2.1 Renforcement du réseau de transfert entre le réseau du secteur Champlenot et le réseau des Sables 1 406 250 467 188

Réseau global GLOBAL GLOBAL - 1 Programme de renouvellement (hors préconisations scénarios) - Priorité 1 1 1 PM PM

16 567 500 19 052 625

Rives du Lac RIV_01 RIV_01 - 1.2 Sécurisation du réseau du réservoir des Pradons 1. Fiabilisation du captage Le Ptou et des volumes prélevables 1.2 Réhabilitation du réseau d'adduction du captage du Ptou 2 360 000 414 000

Rives du Lac RIV_01 RIV_01 - 2.1 Sécurisation du réseau du réservoir des Pradons 2. Amélioration de l'autonomie de stockage du réservoir des Pradons 2.1 Augmentation de la capacité de stockage du réservoir des Pradons 2 610 000 701 500

Rives du Lac RIV_01 RIV_01 - 4.1 Sécurisation du réseau du réservoir des Pradons 4. Sécurisation de la commune Saint Eustache 4.1 Interconnexion entre le réseau du Lac (réservoir Prélérit) et le réservoir de Bettaz 2 1 005 000 1 155 750

Rives du Lac RIV_01 RIV_01 - 4.3 Sécurisation du réseau du réservoir des Pradons 4. Sécurisation de la commune Saint Eustache 4.3 Interconnexion entre le réservoir de Bettaz et Les Pradons - pompage pour secours par l'eau du Lac 2 45 000 51 750

Rives du Lac RIV_02 RIV_02 - 2.1 Sécurisation du réseau de la commune d'Entrevernes 2. Optimisation des ouvrages de prélèvement 2.1 Etude de capacité des ressources communales 2 25 000 28 750

Rives du Lac RIV_03.1 RIV_03.1 - 1.2 Sécurisation des Rives du Lac Est 1. Sécurisation du secteur Menthon Saint Bernard 1.2 Sécurisation du secteur par la mise en œuvre de conduite d'interconnexion entre Udi 2 3 385 750 3 893 613

Rives du Lac RIV_03.1 RIV_03.1 - 2.1 Sécurisation des Rives du Lac Est 2. Redéfinition du réservoir de Béchet en réservoir de tête 2.1 Augmentation de la capacité de pompage de la station des Moulins 2 125 000 143 750

Rives du Lac RIV_03.1 RIV_03.1 - 3.1 Sécurisation des Rives du Lac Est 3. Sécurisation du secteur de distribution du réservoir de Ponnay 3.1 Création d'une station de pompage au réservoir du Tunnel pour alimenter Ponnay 2 45 000 51 750

Rives du Lac RIV_03.1 RIV_03.1 - 3.4 Sécurisation des Rives du Lac Est 3. Sécurisation du secteur de distribution du réservoir de Ponnay 3.4 Interconnexion entre le réservoir de Ponnay et réservoir de Sauffraz (Carrenoz) 2 975 000 1 121 250

Rives du Lac RIV_03.1 RIV_03.1 - 3.5 Sécurisation des Rives du Lac Est 3. Sécurisation du secteur de distribution du réservoir de Ponnay 3.5 Interconnexion entre le réservoir de Ponnay et réseau de distribution de Rovagny 2 450 000 517 500

Rives du Lac RIV_03.2 RIV_03.2 - 1.1 Sécurisation des Rives du Lac Est Variante 1. Augmentation de la disponibilité en eau depuis un nouveau réservoir à proximité des Granges 1.1 Réalisation d'un nouvel ouvrage de stockage à proximité des Granges 2 970 000 1 115 500

Rives du Lac RIV_03.2 RIV_03.2 - 1.2 Sécurisation des Rives du Lac Est Variante 1. Augmentation de la disponibilité en eau depuis un nouveau réservoir à proximité des Granges 1.2 Mise en œuvre de nouveaux réseaux pour assurer l'alimentation du nouveau réservoir 2 PM PM

Rives du Lac RIV_03.2 RIV_03.2 - 2.1 Sécurisation des Rives du Lac Est Variante 2. Redéfinition du réservoir de Béchet en réservoir de tête 2.1 Nouvelle station de pompage (amont de la station des Moulins) 2 180 000 207 000

Rives du Lac RIV_03.2 RIV_03.2 - 2.2 Sécurisation des Rives du Lac Est Variante 2. Redéfinition du réservoir de Béchet en réservoir de tête 2.2 Renforcement de la conduite de refoulement vers réservoir Béchet 2 PM PM

Rives du Lac RIV_03.2 RIV_03.2 - O.1 Sécurisation des Rives du Lac Est Variante Option. Amélioration de la disponibilité en eau par une nouvelle station de production d'eau traitée (petit Lac) O.1 Création d'un nouveau système d'ultrafiltration sur le petit Lac 2 2 000 000 2 300 000

Rives du Lac RIV_03.2 RIV_03.2 - O.2 Sécurisation des Rives du Lac Est Variante Option. Amélioration de la disponibilité en eau par une nouvelle station de production d'eau traitée (petit Lac) O.2 Mise en œuvre d'un réseau de refoulement entre nouvelle UF et réservoir des Granges (estimation) 2 875 000 1 006 250

Rives du Lac RIV_04 RIV_04 - 1.1 Sécurisation de la distribution en eau du secteur de Montmin 1. Sécurisation de la qualité de l'eau mise en distribution sur l'UDI Montmin 1.1 Réalisation d'une nouvelle station de traitement UF 2 350 000 402 500

Rives du Lac RIV_04 RIV_04 - 1.2 Sécurisation de la distribution en eau du secteur de Montmin 1. Sécurisation de la qualité de l'eau mise en distribution sur l'UDI Montmin 1.2 Renouvellement de la conduite d'adduction du captage des Fontanettes 2 360 000 414 000

Rives du Lac RIV_04 RIV_04 - 2.1 Sécurisation de la distribution en eau du secteur de Montmin 2. Rationalisation du secteur de Montmin 2.1 Création d'une station de pompage depuis la station des Bois 2 45 000 51 750

Centre CEN_01.1 CEN_01.1 - 3.1 Sécurisation entre le secteur Espagnoux et secteur Roselières 3. Sécurisation du secteur de distribution du réservoir Fourmi 3.1 Sécurisation par la mise en œuvre d'une conduite d'interconnexion entre Chez Jamon et Fourmi 2 637 500 733 125

Nord NORD_01 NORD_01 - 1.2 Sécurisation de l'approvisionnement en eau de Villaz par le secteur Centre 1. Sécurisation de l'approvisionnement en eau par l'interconnexion avec le réseau du Lac et les puits du Fier 1.2 Création d'une station de pompage pour l'alimentation du réservoir de l'Epine par l'eau du lac 2 95 000 109 250

Nord NORD_01 NORD_01 - 2.1 Sécurisation de l'approvisionnement en eau de Villaz par le secteur Centre 2. Rationalisation du réseau de Villaz 2.1 Création d'une station de pompage au réservoir de l'Epine pour alimentation du réservoir de Disonche 2 45 000 51 750

Nord NORD_02 NORD_02 - 1.2 Sécurisation d'approvisionnement en eau de Villaz par Nord 1. Sécurisation de l'approvisionnement en eau par l'interconnexion avec le réseau du Pont de Pierre 1.2 Interconnexion depuis le réservoir Rocher Blanc vers le réservoir Disonche (refoulement/distribution) 2 480 000 552 000

Nord NORD_02 NORD_02 - 1.3 Sécurisation d'approvisionnement en eau de Villaz par Nord 1. Sécurisation de l'approvisionnement en eau par l'interconnexion avec le réseau du Pont de Pierre 1.3 Station de pompage pour alimentation du réservoir de Rocher Blanc depuis réservoir de Disonche 2 25 000 28 750

Nord NORD_02 NORD_02 - O. Sécurisation d'approvisionnement en eau de Villaz par Nord 1. Sécurisation de l'approvisionnement en eau par l'interconnexion avec le réseau du Pont de Pierre O. Augmentation de la capacité de stockage du réservoir de Disonche 2 220 000 253 000

Sud SUD_01 SUD_01 - 1.3 Sécurisation globale du secteur Sud - Bouclage Sud 1. Phase 1 : Réalisation des nouveaux ouvrages de stockage 1.3 Sécurisation du bouclage par le réservoir des Lanches 2 145 000 166 750

Sud SUD_02 SUD_02 - 1.1 Sécurisation des réseaux de la commune d'Allèves 1. Mise en œuvre de l'interconnexion entre Gruffy et Allèves 1.1 Mise en place d'une interconnexion vers Allèves 2 1 312 500 1 509 375

Sud SUD_02 SUD_02 - 1.2 Sécurisation des réseaux de la commune d'Allèves 1. Mise en œuvre de l'interconnexion entre Gruffy et Allèves 1.2 Sécurisation du bouclage par le raccordement de 3 ressources dont captage Aiguebelette 2 PM PM

Sud SUD_03 SUD_03 - 1.1 Sécurisation des réseaux de la commune de Cusy 1. Sécurisation et simplification du système de distribution de Cusy 1.1 Travaux de renforcement pour assurer distribution depuis futur bouclage (SUD_01) 2 740 000 851 000

Sud SUD_05 SUD_05 - 1.1 Sécurisation des réseaux de la commune de Mûres 1. Rationalisation des réseaux de distribution de Mûres 1.1 Raccordement des réseaux de Mûres au bouclage SUD_01 2 420 000 483 000

Sud SUD_05 SUD_05 - 1.3 Sécurisation des réseaux de la commune de Mûres 1. Rationalisation des réseaux de distribution de Mûres 1.3 Sécurisation du bouclage par le raccordement de 3 ressources dont captage Les Tulles 2 PM PM

Sud SUD_06 SUD_06 - 1.1 Sécurisation des réseaux de la commune de Saint Félix 1. Sécurisation des réseaux de distribution de Saint Félix 1.1 Optimisation des ouvrages de stockage 2 41 500 47 725

Sud SUD_06 SUD_06 - 1.2 Sécurisation des réseaux de la commune de Saint Félix 1. Sécurisation des réseaux de distribution de Saint Félix 1.2 Modification des réseaux de distribution de Saint Félix 2 131 250 150 938

Sud SUD_07 SUD_07 - 1.1 Sécurisation des réseaux de la commune de Viuz-la-Chiésaz 1. Rationalisation des réseaux de distribution de Viuz-la-Chiésaz 1.1 Mise en oeuvre de l'interconnexion avec la conduite Adieu - Lanches 2 320 000 368 000

Sud SUD_07 SUD_07 - 1.2 Sécurisation des réseaux de la commune de Viuz-la-Chiésaz 1. Rationalisation des réseaux de distribution de Viuz-la-Chiésaz 1.2 Sécurisation du bouclage par le raccordement de 3 ressources dont forage Villette 2 PM PM

Réseau global GLOBAL GLOBAL - 2 Programme de renouvellement (hors préconisations scénarios) - Priorité 2 2 2 PM PM

16 418 500 18 881 275
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Tranche 
Secteur 

concerné

Scénario 

concerné
ID travaux Nom du scénario concerné ID travaux Détail travaux Priorité

Investissement par travaux hors 

MOE et Imprévus (€ HT)

Investissement par travaux (y 

compris MOE et Imprévus (€ HT))

Rives du Lac RIV_01 RIV_01 - 2.2 Sécurisation du réseau du réservoir des Pradons 2. Amélioration de l'autonomie de stockage du réservoir des Pradons 2.2 Amélioration des conditions d'exploitation au réservoir des Pradons 3 115 000 132 250

Rives du Lac RIV_01 RIV_01 - 4.2 Sécurisation du réseau du réservoir des Pradons 4. Sécurisation de la commune Saint Eustache 4.2 Amélioration des conditions d'exploitation au réservoir de Bettaz 3 70 000 80 500

Rives du Lac RIV_02 RIV_02 - 1.1 Sécurisation du réseau de la commune d'Entrevernes 1. Sécurisation de la commune d'Entrevernes 1.1 Interconnexion entre le réseau du Lac jusqu'au réservoir Les Fauges 3 940 000 1 081 000

Rives du Lac RIV_02 RIV_02 - 3.1 Sécurisation du réseau de la commune d'Entrevernes 3. Amélioration de l'état des ouvrages 3.1 Remise en état des ouvrages 3 41 500 47 725

Rives du Lac RIV_02 RIV_02 - 3.2 Sécurisation du réseau de la commune d'Entrevernes 3. Amélioration de l'état des ouvrages 3.2 Amélioration de l'accès au réservoir Carré 3 17 250 19 838

Rives du Lac RIV_03.1 RIV_03.1 - 3.2 Sécurisation des Rives du Lac Est 3. Sécurisation du secteur de distribution du réservoir de Ponnay 3.2 Mise en œuvre d'une conduite de refoulement 3 PM PM

Centre CEN_01.1 CEN_01.1 - 1.1 Sécurisation entre le secteur Espagnoux et secteur Roselières 1. Amélioration de l'autonomie de stockage du secteur Sévrier 1.1 Diagnostic GC et réalisation des travaux préconisés 3 41 500 47 725

Centre CEN_01.1 CEN_01.1 - 1.2 Sécurisation entre le secteur Espagnoux et secteur Roselières 1. Amélioration de l'autonomie de stockage du secteur Sévrier 1.2 Abandon d'un ouvrage de stockage 3 2 500 2 875

Centre CEN_01.1 CEN_01.1 - 1.3 Sécurisation entre le secteur Espagnoux et secteur Roselières 1. Amélioration de l'autonomie de stockage du secteur Sévrier 1.3 Renforcement de la conduite d'alimentation entre réservoir de Jeanne et station de pompage La Combe 3 1 012 500 1 164 375

Centre CEN_01.1 CEN_01.1 - 2.1 Sécurisation entre le secteur Espagnoux et secteur Roselières 2. Sécurisation de la production en eau potable 2.1 Renforcement de la conduite de transfert principale entre Espagnoux et Roselières 3 1 035 000 1 190 250

Centre CEN_01.1 CEN_01.1 - 3.2 Sécurisation entre le secteur Espagnoux et secteur Roselières 3. Sécurisation du secteur de distribution du réservoir Fourmi 3.2 Abandon d'un ouvrage de stockage 3 2 500 2 875

Centre CEN_01.2 CEN_01.2 - 1.1 Station des Roselières : traitement et mise en service 1. Amélioration de la production en eau potable 1.1 Création d'une nouvelle usine de production d'eau potable 3 3 230 000 3 714 500

Centre CEN_02.2 CEN_02.2 - 1.1 Sécurisation de l'alimentation du réservoir de Dhéré et extension du réseau de distribution d'Espagnoux 1. Conduite de transfert entre le réservoir de Rivaz et le réservoir Dhéré 1.1 Fourniture et pose d'une canalisation de raccordement : linéaire 2 300 ml en DN 150 mm 3 690 000 793 500

Centre CEN_02.2 CEN_02.2 - 2.1 Sécurisation de l'alimentation du réservoir de Dhéré et extension du réseau de distribution d'Espagnoux 2. Conduite de transfert entre le réseau d'Espagnoux et le réseau de Duingt 2.1 Fourniture et pose d'une canalisation de raccordement : linéaire 2 100 ml en DN 200 mm 3 682 500 784 875

Centre CEN_03 CEN_03 - 3.1 Sécurisation totale de l'usine de production d'eau potable des Espagnoux 3. Modification et réalisation d'un système de pompage dédiée vers Belvédère depuis station Bois des Îles 3.1 Augmentation de la capacité de refoulement de la station de pompage du Bois des Îles 3 175 000 201 250

Centre CEN_04 CEN_04 - 1.1 Sécurisation totale du service GA si ressource Lac d'Annecy indisponible 1. Travaux de renforcement préconisés 1.1 Renforcement de la conduite de refoulement en sortie de la station du Bois des Îles 3 30 000 34 500

Centre CEN_04 CEN_04 - 1.2 Sécurisation totale du service GA si ressource Lac d'Annecy indisponible 1. Travaux de renforcement préconisés 1.2 Renforcement du système de pompage de Chez Grillet 3 125 000 143 750

Nord NORD_01 NORD_01 - 2.2 Sécurisation de l'approvisionnement en eau de Villaz par le secteur Centre 2. Rationalisation du réseau de Villaz 2.2 Travaux d'amélioration du réservoir Gerlier 3 41 500 47 725

Nord NORD_03 NORD_03 - 1.1 Optimisation du réseau de distribution du réservoir de Nantizel 1. Rationalisation du réseau de distribution du réservoir Thorens Guichard 1.1 Abandon d'un ouvrage de stockage 3 2 500 2 875

Nord NORD_03 NORD_03 - 1.2 Optimisation du réseau de distribution du réservoir de Nantizel 1. Rationalisation du réseau de distribution du réservoir Thorens Guichard 1.2 Assurer la distribution sur le secteur de Thorens Guichard 3 25 000 28 750

Nord NORD_03 NORD_03 - 1.3 Optimisation du réseau de distribution du réservoir de Nantizel 1. Rationalisation du réseau de distribution du réservoir Thorens Guichard 1.3 Renforcement du réseau de distribution du secteur de Nantizel 3 187 500 215 625

Nord NORD_03 NORD_03 - 1.4 Optimisation du réseau de distribution du réservoir de Nantizel 1. Rationalisation du réseau de distribution du réservoir Thorens Guichard 1.4 Extension du réseau de distribution du secteur de Nantizel 3 375 000 431 250

Nord NORD_03 NORD_03 - 2.1 Optimisation du réseau de distribution du réservoir de Nantizel 2. Rationalisation du réseau de distribution du secteur Mont Piton 2.1 Remise en état du réservoir Mont Piton 3 41 500 47 725

Nord NORD_03 NORD_03 - 3.1 Optimisation du réseau de distribution du réservoir de Nantizel 3. Sécurisation de l'approvisionnement en eau du réseau Le Mont 3.1 Mise en œuvre d'une interconnexion depuis le réseau principal du réservoir de Nantizel 3 1 050 000 1 207 500

Nord NORD_03 NORD_03 - 3.2 Optimisation du réseau de distribution du réservoir de Nantizel 3. Sécurisation de l'approvisionnement en eau du réseau Le Mont 3.2 Abandon d'un ouvrage de stockage 3 2 500 2 875

Nord NORD_04 NORD_04 - 1.1 Sécurisation d'approvisionnement en eau du secteur Nord 1. Phase 1 interconnexion de secours entre réservoir Hopital et Chef Lieu Saint Martin 1.1 Création d'une station de pompage au réservoir de l'Hopital 3 85 000 97 750

Nord NORD_04 NORD_04 - 1.2 Sécurisation d'approvisionnement en eau du secteur Nord 1. Phase 1 interconnexion de secours entre réservoir Hopital et Chef Lieu Saint Martin 1.2 Mise en place d'une interconnexion vers le réservoir de Chef Lieu Saint Martin 3 665 000 764 750

Nord NORD_04 NORD_04 - 1.3 Sécurisation d'approvisionnement en eau du secteur Nord 1. Phase 1 interconnexion de secours entre réservoir Hopital et Chef Lieu Saint Martin 1.3 Création d'une station de pompage au réservoir de Saint Martin vers Bois Boccard 3 85 000 97 750

Nord NORD_04 NORD_04 - 2.1 Sécurisation d'approvisionnement en eau du secteur Nord 2. Phase 2 : amélioration de l'interconnexion entre le réseau alimenté par le forage de Dollay et le réseau de Pont de Pierre 2.1 Renforcement réseau - Tranche 1 - Vers Pompage Bois Noir depuis réseau Nantizel 3 560 000 644 000

Nord NORD_04 NORD_04 - 2.2 Sécurisation d'approvisionnement en eau du secteur Nord 2. Phase 2 : amélioration de l'interconnexion entre le réseau alimenté par le forage de Dollay et le réseau de Pont de Pierre 2.2 Renforcement réseau - Tranche 2 - Depuis Pompage Bois Noir vers le Chaumet 3 600 000 690 000

Nord NORD_04 NORD_04 - 2.3 Sécurisation d'approvisionnement en eau du secteur Nord 2. Phase 2 : amélioration de l'interconnexion entre le réseau alimenté par le forage de Dollay et le réseau de Pont de Pierre 2.3 Renforcement réseau - Tranche 3 - Depuis le Chaumet vers réservoir Fontaine Vive 3 750 000 862 500

Sud SUD_04 SUD_04 - 1.1 Sécurisation des réseaux de la commune de Saint Sylvestre 1. Simplification du réseau de Saint Sylvestre 1.1 Sécurisation de la distribution de service 3 50 000 57 500

Sud SUD_04 SUD_04 - 1.2 Sécurisation des réseaux de la commune de Saint Sylvestre 1. Simplification du réseau de Saint Sylvestre 1.2 Renforcement du réseau principal d'alimentation des réservoirs Vouchy et Crêts 3 1 137 500 1 308 125

Sud SUD_05 SUD_05 - 1.2 Sécurisation des réseaux de la commune de Mûres 1. Rationalisation des réseaux de distribution de Mûres 1.2 Amélioration des ouvrages de stockage 3 41 500 47 725

Sud SUD_05 SUD_05 - 2.2 Sécurisation des réseaux de la commune de Mûres 2. Simplification des réseaux de distribution des Sables (commune d'Alby-sur-Chéran 2.2 Rationalisation : abandon d'ouvrages de stockage 3 2 500 2 875

Sud SUD_07 SUD_07 - O. Sécurisation des réseaux de la commune de Viuz-la-Chiésaz 1. Rationalisation des réseaux de distribution de Viuz-la-Chiésaz O. Raccordement secteur La Crevaz au réseau de distribution Le Pieu 3 171 250 196 938

Sud SUD_08 SUD_08 - 1.1 Mutualisation des ressources du secteur SUD 1. Sécurisation de l'approvisionnement en eau par le forage de Villette 1.1 Renforcement de la capacité de pompage du forage Villette 3 65 000 74 750

Sud SUD_08 SUD_08 - 1.2 Mutualisation des ressources du secteur SUD 1. Sécurisation de l'approvisionnement en eau par le forage de Villette 1.2 Mise en oeuvre de l'interconnexion avec la conduite Adieu - Lanches 3 137 500 158 125

Sud SUD_08 SUD_08 - 2.1 Mutualisation des ressources du secteur SUD 2. Sécurisation de l'approvisionnement en eau par le captage de Champlenot / Les Tulles 2.1 Création d'une station de pompage au réservoir Champlenot 3 65 000 74 750

Sud SUD_08 SUD_08 - 2.2 Mutualisation des ressources du secteur SUD 2. Sécurisation de l'approvisionnement en eau par le captage de Champlenot / Les Tulles 2.2 Mise en oeuvre de l'interconnexion avec la conduite Adieu - Lanches 3 50 000 57 500

Sud SUD_08 SUD_08 - 3.1 Mutualisation des ressources du secteur SUD 3. Sécurisation de l'approvisionnement en eau par le captage d'Aiguebelette 3.1 Création d'une station de pompage sur Aiguebelette 3 65 000 74 750

Sud SUD_08 SUD_08 - 3.2 Mutualisation des ressources du secteur SUD 3. Sécurisation de l'approvisionnement en eau par le captage d'Aiguebelette 3.2 Mise en oeuvre de l'interconnexion avec la conduite Adieu - Lanches 3 120 000 138 000

Réseau global GLOBAL GLOBAL - 3 Programme de renouvellement (hors préconisations scénarios) - Priorité 3 3 3 PM PM

14 586 000 16 773 900

47 572 000 54 707 800
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3. CARTOGRAPHIE DES ACTIONS DU PROGRAMME 
OPERATIONNEL 

Une cartographie du programme d’actions opérationnel a été réalisée afin de préciser le propos du tableau 
hiérarchisé et phasé des travaux préconisés. 
 
La cartographie est disponible au format modifiable (SHAPE) ou au format de visualisation PDF. Il a été retenu de 
réaliser une représentation par secteur pour les vue PDF (format A0) ; étant donné l’étendue des territoires 
concernés par des aménagements. 
 
Les couches SIG seront transmises. Le format SHAPE est modifiable et permet ainsi d’adapter suivant le contexte 
futur les tracés, les caractéristiques hydrauliques retenues lors de l’établissement du SDAEP. 
 
Pour chaque scénario, plusieurs couches SIG peuvent être disponibles : 

 Couche « ligne » pour les projections de travaux réseau (extension, interconnexions, renouvellement, 
renforcement) 

 Couche « point » pour les aménagements ponctuels (ouvrages de stockage, traitement, …). Sur cette 
même couche, il peut aussi être intégré des informations de type commentaire pour une meilleure 
compréhension des travaux projetés sur la cartographie. 

Il est précisé que le programme de renouvellement des réseaux (hors scénarios d’aménagement) n’est pas 
représenté étant donné le caractère général de cette opération (comme précisé dans le paragraphe 2.). 
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