
N° Nom de la tâche Texte1

1 DOSSIER PREFECTURE 11 Mois

2 Début de la DSP M0

3 Réalisation de l'Etude au Cas par Cas 1 mois

4 Instruction de l'étude par l'organisme 
environnemental (DREAL)

1 mois

5 Dispance d'étude d'impact ou de risques 
sanitaires

M+2

6 Réalisation du Dossier Pref 2 Semaines

7 Instruction du dossier Pref 2 mois

8 Courrier Pref pour nomination Commissaire 
enquêteur

2 Semaines

9 Demande de nomination du commissaire 
enqueteur par la mairie

2 Semaines

10 Enquête Publique 1 mois

11 Rédaction des 1ères questions du 
commissaire enquêteur

2 Semaines

12 Réponse aux questions du commissaires 2 Semaines

13 Avis Définitif du Commissaire Enquêteur

14 Organisation du CODERST par la Préfecture 1 mois

15 Présentation du dossier au CODERST M+8

16 Rédaction et signature de l'arrêté 2 Semaines

17 Délais de recours des Tiers 2 mois

18 DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE 11 mois

19 Préparation et Réalisation du Dossier PC 2 mois

20 Dépôt Permis de Construire M+2

21 Demande de pièces complémentaires 1 mois

22 Instruction du Permis de Construire dont 
instruction ABF

5 mois

23 Accord PC M+8

24 Affichage PC

25 Recours des Tiers 2 mois

26 ETUDES ET PREPARATION 9 mois

27 Etude PRO et EXE 4 mois

28 Dossier de Consultation des entreprises 2 mois

29 Remise du DCE

30 Consultation des entreprises, Analyses des 
offres, négociation

3 mois

31 Signature des marchés de Travaux M+11

32 TRAVAUX & EQUIPEMENTS 13 mois

33 Etudes et Préparations de chantier 1 mois

34 Remise des documents travaux après Visa

35 Démarrage Chantier M+12

36 VRD

37 Infrastructure

38 Gros Œuvre + Clos Couvert

39 Aménagement intérieur

40 Opérations Préalables à la Réception (OPR) 1 mois

41 Réception de Chantier M+23

42 Remise des documents travaux après DET

43 Levée des Réserves 3 semaines

44 Fin des travaux municipaux de voirie et de 
raccordement de réseaux

M+20

45 Livraison de l'appareil de Crémations et 
Filtration

M+20

46 Pose, raccordement … 2 mois

47 Séchage des appareils 1 semaine

48 Essais 1 semaine

49 Passage conformité réglementation funéraire

50 Rapport du Bureau de Contrôle 1 semaine

51 Instruction de dossier par la Préfecture 1 mois

52 Arrêté d'autorisation d'exploitation du 
Crématorium

53 Réception Délégant / Délégataire avec Remise 
des DOE

54 Ouverture de l'établissement M+24

55

DOSSIER PREFECTURE

11 Mois

M0 Début de la DSP

Réalisation de l'Etude au Cas par Cas
1 mois

Instruction de l'étude par l'organisme environnemental (DREAL)
1 mois

M+2 Dispance d'étude d'impact ou de risques sanitaires

Réalisation du Dossier Pref
2 Semaines

Instruction du dossier Pref
2 mois

Courrier Pref pour nomination Commissaire enquêteur

Demande de nomination du commissaire enqueteur par la mairie
2 Semaines

Enquête Publique
1 mois

Rédaction des 1ères questions du commissaire enquêteur
2 Semaines

Réponse aux questions du commissaires
2 Semaines

Avis Définitif du Commissaire Enquêteur

Organisation du CODERST par la Préfecture

1 mois

M+8 Présentation du dossier au CODERST

Rédaction et signature de l'arrêté
2 Semaines

Délais de recours des Tiers
2 mois

DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE

11 mois
Préparation et Réalisation du Dossier PC

2 mois

M+2 Dépôt Permis de Construire

Demande de pièces complémentaires
1 mois

Instruction du Permis de Construire dont instruction ABF

5 mois

M+8 Accord PC

Affichage PC

Recours des Tiers

2 mois
ETUDES ET PREPARATION

9 mois
Etude PRO et EXE

4 mois
Dossier de Consultation des entreprises

2 mois

Remise du DCE

Consultation des entreprises, Analyses des offres, négociation

3 mois

M+11 Signature des marchés de Travaux

TRAVAUX & EQUIPEMENTS

13 mois
Etudes et Préparations de chantier

1 mois

Remise des documents travaux après Visa

M+12 Démarrage Chantier

VRD

Infrastructure

Gros Œuvre + Clos Couvert

Aménagement intérieur

Opérations Préalables à la Réception (OPR)

1 mois

Réception de Chantier M+23

Remise des documents travaux après DET

Levée des Réserves

3 semaines

M+20 Fin des travaux municipaux de voirie et de raccordement de réseaux

M+20 Livraison de l'appareil de Crémations et Filtration

Pose, raccordement …

2 mois
Séchage des appareils

1 semaine
Essais

1 semaine

Passage conformité réglementation funéraire

Rapport du Bureau de Contrôle

1 semaine

Instruction de dossier par la Préfecture
1 mois

Arrêté d'autorisation d'exploitation du Crématorium

Réception Délégant / Délégataire avec Remise des DOE

M+24 Ouverture de l'établissement
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