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1. Installations de chantier 
La zone d’installations de chantier, comprenant la zone de stockage des matériaux (tronçons de 
canalisation, raccords, lests, colliers, ancres à vis) ainsi que la base vie, sera localisée à terre sur une 
aire imperméabilisée dédiée. 
 
Deux emplacements sont envisagés pour cette zone d’installation de chantier : un premier 
emplacement au Sud du parking Deferrari, proche de la cale de mise à l’eau, pour l’installation de la 
base vie, et un deuxième emplacement au niveau des places de stationnement situés sur la corniche 
de Bonaparte, pour le stockage des matériaux. La localisation de ces emplacements est précisée sur 
le plan en page suivante. 
 
Ces emplacements seront proposés à l’entreprise de travaux, qui sera toutefois libre de proposer 
d’autres localisations, en accord avec la commune de Bandol et la Communauté d’Agglomération Sud 
Sainte Baume. 
 
NOTA BENE : Une partie du stade municipal Deferrari pourrait également être mobilisée pour les 
besoins du chantier, en accord avec la SOGEBA, cette dernière nécessitant d’en occuper une partie 
pour le stockage et le ressuyage des sédiments issus des travaux de réaménagement du port.  
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Figure 1 : Zone prévisionnelle d’installations de chantier 
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2. Méthodologie de mise en œuvre des conduites 
La méthodologie suivante est envisagée pour la mise en œuvre des conduites. Elle pourra toutefois 
être adaptée par l’entreprise de travaux.  
 
Pour l’émissaire Ancienne Corniche, les conduites seront acheminées individuellement en tronçon de 
100 ml depuis la zone de stockage des matériaux jusqu’à la cale de mise à l’eau. Chaque tronçon 
sera équipé de flotteurs. Un premier tronçon de 100 ml sera tiré dans l’eau avec un multicat. Une fois 
le premier tronçon à l’eau, un deuxième tronçon y sera assemblé par polyfusion. Le multicat tirera 
ensuite les 200 ml de canalisation dans l’eau. Ils seront stockés sur le fond marin lestés par des 
corps-mort (la pose des corps-morts hors herbiers de posidonie sera vérifiée). Les canalisations 
seront ensuite acheminées jusqu’au site de mise en place à l’aide d’une barque (par tirage). Les 
flotteurs seront déposés une fois les canalisations en place, afin de les couler, avec le contrôle de 
plongeurs. Les canalisations seront ensuite stabilisées sur le fond marin (lests type corps-morts béton, 
colliers ou ancres à vis en fonction du substrat).  
 
Pour l’émissaire Eden Roc, les conduites PVC seront acheminées individuellement en tronçon de 
10 ml depuis la zone de stockage jusqu’à la cale de mise à l’eau, où elles seront assemblées par 
polyfusion. Une fois assemblées au niveau de la cale de mise à l’eau, elles seront équipées de 
flotteurs puis tirées dans l’eau avec un multicat et stockées sur corps-mort (la pose de corps-mort hors 
herbiers de posidonie sera vérifiée). Les canalisations seront ensuite acheminées jusqu’au site de 
mise en place à l’aide d’une barque (par tirage). Les flotteurs seront déposés une fois les 
canalisations en place, afin de les couler, avec le contrôle de plongeurs. Les canalisations seront 
ensuite stabilisées sur le fond marin (lests type corps-morts béton, colliers ou ancres à vis en fonction 
du substrat).  
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3.  Planning 
Le planning prévisionnel présenté au chapitre 5 du dossier de demande de concession d’utilisation du 
domaine public maritime prévoit une réalisation des travaux entre l’automne 2025 et l’hiver 2026. 
Toutefois, ce planning prévisionnel n’est plus d’actualité. Le projet est prévu en deux phases : une 
première phase entre l’automne 2026 et l’hiver 2027 (Eden Roc et Renécros) et une deuxième phase 
entre l’automne 2027 et l’hiver 2028 (Ancienne Corniche). 
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