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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 RP1 2025 0 jour Lun 15/04/24 Lun 15/04/24

2 Mesures transports ferroviaires 60 jours Lun 22/09/25 Sam 13/12/25

3 ITC+CC travaux préparatoires 7 semaines Lun 22/09/25 Ven 07/11/25

4 LTV40 25 jours Lun 27/10/25 Ven 28/11/25

5 ITC+CC travaux de finition 23 jours Mer 12/11/25 Sam 13/12/25

6 Impacts infrastructures tiers 144 jours Ven 20/06/25 Mer 07/01/26

7 Occupation emprises ZAC 144 jours Ven 20/06/25 Mer 07/01/26

8 Occupation totale emprises 

Seille

3 semaines Jeu 30/10/25 Mer 19/11/25

9 Fermeture avenue Louis le 

Débonnaire

96 heures Ven 07/11/25 Mar 11/11/25

10 Point d'étape 0 jour Lun 15/04/24 Lun 15/04/24

11 Jalon de fourntiure des données 

d'entrée manquantes

0 jour Ven 31/05/24 Ven 31/05/24

12 Réception des fiches signalétiques 

de polygonation

0 jour Ven 31/05/24 Ven 31/05/24

13 Synthèse G2-DCE 1 semaine Ven 31/05/24 Jeu 06/06/24

14 Rédaction du DCE 79 jours Lun 15/04/24 Jeu 01/08/24

15 Procédures marché 6 mois Jeu 01/08/24 Jeu 16/01/25

16 OS de démarrage 0 jour Ven 31/01/25 Ven 31/01/25

17 Etudes d'exécution 5 mois Ven 31/01/25 Ven 20/06/25

18 Installation de chantier et fosse de 

préfabrication

1 mois Ven 20/06/25 Ven 18/07/25

19 Préfabrication et séchage 4 mois Ven 18/07/25 Jeu 06/11/25

20 Travaux préparatoires 7 semaines Lun 22/09/25 Ven 07/11/25

21 OCP 96 heures Ven 07/11/25 Mar 11/11/25

22 Travaux de finition 1 mois Jeu 13/11/25 Mer 10/12/25

23 Repli de chantier 1 mois Jeu 11/12/25 Mer 07/01/26

15/04 RP1 2025

22/09 13/12
Mesures transports ferroviaires

22/09 07/11
ITC+CC travaux préparatoires

27/10 28/11
LTV40

12/11 13/12
ITC+CC travaux de finition

20/06 07/01
Impacts infrastructures tiers

20/06 07/01
Occupation emprises ZAC

30/10 19/11
Occupation totale emprises Seille

07/11 11/11
Fermeture avenue Louis le Débonnaire

15/04 Point d'étape 

31/05 Jalon de fourntiure des données d'entrée manquantes

31/05 Réception des fiches signalétiques de polygonation

31/05 06/06
Synthèse G2-DCE

15/04 01/08
Rédaction du DCE

01/08 16/01
Procédures marché

31/01 OS de démarrage

31/01 20/06
Etudes d'exécution

20/06 18/07
Installation de chantier et fosse de préfabrication

18/07 06/11
Préfabrication et séchage

22/09 07/11
Travaux préparatoires

07/11 11/11
OCP

13/11 10/12
Travaux de finition

11/12 07/01
Repli de chantier

Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar

Tri 1, 2024 Tri 2, 2024 Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026
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