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N° Nom de la tâche Durée

1 Mise en place de l'ouvrage 96 heures

2 Procédures 1 heure

3 Décrochage des caténaires 2 heures

4 Dépose des voies 2 heures

5 Dépose des supports caténaires 2 heures

6 Terrassements 10 heures

7 Substitution 6 heures

8 Essais sur substitution 2 heures

9 Mise en oeuvre du sablon 4 heures

10 Pose des chemins de ripage 4 heures

11 Ripage 10 heures

12 Injections sous le radier 3 heures

13 Dépose des chemins de ripage 2 heures

14 Mise en place du couronnement 2 heures

15 Pose du tuyau PRV et des regards 8 heures

16 Mise en place des murs 6 heures

17 Remblaiements 28 heures

18 Pose des nouveaux supports caténaires 2 heures

19 Coffrage pour remplissage MAC 2 heures

20 Remplissage MAC 2 heures

21 Essais sur blocs techniques 2 heures

22 Repose des voies 4 heures

23 Rétablissement des caténaires 2 heures

24 Marge 6 heures

25 Circuits de voie 2 heures

26 Procédures 1 heure

1 heure Procédures

2 heures Décrochage des caténaires

2 heures Dépose des voies

2 heures Dépose des supports caténaires

10 heures Terrassements

6 heures Substitution 

2 heures Essais sur substitution

4 heures Mise en oeuvre du sablon

4 heures Pose des chemins de ripage

10 heures Ripage

3 heures Injections sous le radier

2 heures Dépose des chemins de ripage

2 heures Mise en place du couronnement

8 heures Pose du tuyau PRV et des regards

6 heures Mise en place des murs

28 heures Remblaiements

2 heures Pose des nouveaux supports caténaires

2 heures Coffrage pour remplissage MAC

2 heures Remplissage MAC

2 heures Essais sur blocs techniques

4 heures Repose des voies

2 heures Rétablissement des caténaires

6 heures Marge

2 heures Circuits de voie
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