

PARC D'ACTIVITES ANGERS MARCE
BILAN FINANCIER PREVISIONNEL REVISE AU 31/12/2011

DEPENSES <i>K€ HT</i>	<i>Réalisé au 31/12/2011</i>	<i>Reste à réaliser</i>	<i>Présent bilan arrêté au 31/12/2011</i>	<i>Dernier bilan présenté au 31/12/10</i>
1/FONCIER				
Acquisitions, frais d'actes	1 113	10	1 123	1 123
Impôts, autres charges foncières	26	27	53	53
TOTAL 1	1 139	37	1 176	1 176
2/ETUDES				
Etudes de faisabilité	63	0	63	63
Etudes de réalisation	41	123	164	163
TOTAL 2	104	123	227	226
3/TRAVAUX				
Diagnostic & fouilles archéologiques	396	0	396	397
Travaux extérieurs	0	0	0	0
Aménagements de sols	0	0	0	0
Voirie, assainissement, eau potable	1 285	1 200	2 485	2 453
Electricité, téléphone, éclairage public	454	220	674	674
Espaces verts	457	50	507	507
Maîtrise d'œuvre/SPS	161	74	235	235
Divers & imprévus	0	371	371	204
TOTAL 3	2 753	1 915	4 668	4 470
4/FRAIS FINANCIERS				
Sur emprunts	0	0	0	0
Sur court terme	141	516	657	861
TOTAL 4	141	516	657	861
5/FRAIS DE SOCIETE				
Gestion	200	167	367	368
Commercialisation	0	400	400	399
TOTAL 5	200	567	767	767
6/AUTRES FRAIS				
Panneau publicitaire	5	0	5	0
				0
				0
				0
				0
TOTAL 6	5	0	5	0
TOTAL DEPENSES	4 342	3 158	7 500	7 500
RECETTES <i>K€ HT</i>	<i>Réalisé au 31/12/2011</i>	<i>Reste à réaliser</i>	<i>Présent bilan arrêté au 31/12/2011</i>	<i>Dernier bilan présenté au 31/12/10</i>
A/CESSIONS				
Activités 40 has à 18,50 € HT le m²	0	7 400	7 400	7 400
				0
				0
				0
				0
				0
TOTAL A	0	7 400	7 400	7 400
B/SUBVENTIONS				
TOTAL B	0	100	100	100
C/AUTRES PRODUITS				
				0
				0
				0
TOTAL C	0	0	0	0
D/PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE				
				0
				0
				0
				0
TOTAL D	0	0	0	0
TOTAL RECETTES	0	7 500	7 500	7 500

PARC D'ACTIVITES ANGERS MARCE

ECHEANCIER PREVISIONNEL REVISE DES DEPENSES ET DES RECETTES AU 31/12/2011

DEPENSES <i>K€ HT</i>	<i>Réalisé au 31/12 2011</i>	<i>Prévisions 2012</i>	<i>Prévisions 2013</i>	<i>Prévisions 2014</i>	<i>Prévisions 2015</i>	<i>Prévisions années suivantes</i>	<i>Présent bilan au 31/12/2011</i>
<u>1/FONCIER</u>							
Acquisitions, frais d'actes	1 113	10	0	0	0	0	1 123
Impôts, autres charges foncières	26	14	13	0	0	0	53
TOTAL 1	1 139	24	13	0	0	0	1 176
<u>2/ETUDES</u>							
Etudes de faisabilité	63	0	0	0	0	0	63
Etudes de réalisation	41	25	44	54	0	0	164
TOTAL 2	104	25	44	54	0	0	227
<u>3/TRAVAUX</u>							
Diagnostic & fouilles archéologiques	396	0	0	0	0	0	396
Travaux extérieurs	0	0	0	0	0	0	0
Aménagements de sols	0	0	0	0	0	0	0
Voirie, assainissement, eau potable	1 285	0	0	0	0	1 200	2 485
Electricité, téléphone, éclairage public	454	0	0	0	0	220	674
Espaces verts	457	45	2	2	1	0	507
Maîtrise d'œuvre/SPS	161	11	0	0	63	0	235
Divers & imprévus	0	100	0	0	104	167	371
TOTAL 3	2 753	156	2	2	168	1 587	4 668
<u>4/FRAIS FINANCIERS</u>							
Sur emprunts	0	0	0	0	0	0	0
Sur court terme	141	156	120	89	64	87	657
TOTAL 4	141	156	120	89	64	87	657
<u>5/FRAIS DE SOCIETE</u>							
Gestion	200	18	8	7	12	122	367
Commercialisation	0	0	40	40	40	280	400
TOTAL 5	200	18	48	47	52	402	767
<u>6/AUTRES FRAIS</u>							
Panneau publicitaire	5	0	0	0	0	0	5
TOTAL 6	5	0	0	0	0	0	5
TOTAL DEPENSES	4 342	379	227	192	284	2 076	7 500
RECETTES <i>K€ HT</i>	<i>Réalisé au 31/12 2011</i>	<i>Prévisions 2012</i>	<i>Prévisions 2013</i>	<i>Prévisions 2014</i>	<i>Prévisions 2015</i>	<i>Prévisions années suivantes</i>	<i>Présent bilan au 31/12/2011</i>
<u>A/CESSIONS</u>							
Activités 40 has à 18,50 € HT le m²	0	0	740	740	740	5 180	7 400
TOTAL A	0	0	740	740	740	5 180	7 400
<u>B/SUBVENTIONS</u>							
TOTAL B	0	0	100	0	0	0	100
<u>C/AUTRES PRODUITS</u>							
TOTAL C	0	0	0	0	0	0	0
<u>D/PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE</u>							
TOTAL D	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RECETTES	0	0	840	740	740	5 180	7 500