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NDC + Plans GC

NDC + Plans structures

Spécifications électriques

Etudes Locaux Plans locaux G1 et G2

Fermeture station

Déneigement

Démontage TSD4 / Local

Terrassements G1 Gare aval G1

Fouilles  ouvrage de fondation G1 

Génie Civil fondations G1

Montage structures G1

Mise à disposition alimentation électrique G1

Locaux G1 Génie civil

Locaux G1 charpente - second œuvre

Mise à disposition des locaux

GC Ligne P1 à P10

Héliportage

Montage ligne (prémontage en DZ puis réglage en ligne)

Terrassements

G2
Gare amont G2

Fouilles ouvrage de fondation G2

GC G2

Locaux G2 Génie civil

Locaux G2 charpente - second œuvre

Mise à disposition des locaux

Montage structures G2

Mise à disposition alimentation électrique G2

Câble Déroulage + mise en tension + Epissure 

Déroulage ligne de sécurité

Raccordements  / réglages / Mise en route

Transmission DAME constructeur à Sarrasola

Dépôt DAME STRMTG

Essais maître d'œuvre

Reception STRMTG BS

Mise en exploitation
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